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Abstract 
Thesis presents the activities that have taken place during 2011 with the maintenance of Šoštanj's 
thermal power plant block 5. Early part of thesis describes components of a thermal block. It is 
followed by the description of action course analysis methods needed for completion of the project's 
maintenance. With Critical Path Method we can easily determine the longest path throughout the 
project as durations of activities have exact estimations. Method PERT identifies likely range sizes of 
activity duration, and acts as an upgrade for CPM analysis. We decided to use beta distribution, for 
which we needed three estimates of activity duration; optimistic, most likely and pessimistic time.  
In the second part of thesis we briefly describe the software Pertmaster. We made the project plan and 
analyzed the risk of project's completion. Resulting critical paths were put through simulation with 
software programs Pertmaster and Mathematica. Results from the program Pertmaster had minor 
deviations from the results of Mathematica according to simulations with beta pert distribution. To 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
CPM:   ang. »Critical Path Method« 
HSE:   Holding Slovenske elektrarne 
IPMA:   ang. »International Project Managment Association«;  
NT:   nizkotlačni 
PERT:   ang. »Program Evaluation and Review Technique« 
PMI:   ang. »Project Managment Institute« 
PVP kanal:  kanal povratnih dimnih plinov 
RDP:   razžveplanje dimnih plinov 
RECI kanal:  kanal recirkulacijskega zraka 
ST:   srednjetlačni 
TEŠ:   Termoelektrarna Šoštanj 
VT:   visokotlačni 
 
  
Pajevič, D. 2014, Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. 1 




Gradbeni projekti imajo dolg življenjski cikel, zadnjo fazo pa predstavlja vzdrževanje. Samo 
vzdrževanje gradbenih objektov z vsemi strojnimi elementi je ključnega pomena, saj omogoča 
nemoteno delovanje in podaljšuje življenske dobe objekta. Tako kot pri vseh projektih, potrebujemo 
tudi pri vzdrževanju termoenergetska bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj izdelavo dobrega terminskega 
načrta. 
V prvih poglavjih je opisana Termoelektrarna Šoštanj kot energetski objekt in njena pomembnost pri 
zagotavljanju električne energije v Sloveniji. Podrobno so opisani sestavni deli objekta bloka 5, ki so 
kasneje zajeti v dejavnostih vzdrževanja. 
Podatke o potrebnih dejavnostih in njihovem trajanju smo pridobili iz projekta vzdrževanja bloka 5 iz 
leta 2011. Projekt smo analizirali s programom Microsoft Project in uporabili operacijsko metodi CPM 
(ang. »Critical Path Method«), metoda kritične poti in metodo PERT (ang. »Program Evaluation and 
Review Technique«), tehnika ocene in preverjanja programa. Ti metodi sta še vedno osnova vsem 
sodobnim računalniškim programom, razlikujeta se le v načinu obravnave časa trajanja dejavnosti. 
Metoda CPM obravnava čas trajanja dejavnosti kot deterministično količino, točkovno oceno časa, 
medtem ko metoda PERT obravana čas trajanja dejavnosti kot slučajno spremenljivko. Z uporabo 
obeh metod smo določili tri kritične poti, ki so potrebovale nadaljno obravnavo.  
Kritične poti smo analizirali v programu Pertmaster in Mathematica z uporabo Monte Carlo simulacij. 
Z njimi smo ugotovili verjetnost trajanja projekta. Predstavljen je program Pertmaster, ki je 
računalniška podpora projektnemu managmentu in upravljanju s tveganji. V program smo vnesli plan 
projekta vzdrževanja bloka 5 ter izvedli simulacije in analizo tveganja. Poleg plana projekta smo 
predstavili rezultate analize tveganja in interpretacijo rezultatov. Da bi preverili delovanje programa 
Pertmaster, smo izvedli še simulacijo v programu Mathematica. 
Osnovni namen naloge je analiza projekta vzdrževanja bloka 5 z različnimi operacijskimi metodami. 
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2 SPLOŠNO O TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ 
Termoelektrarna Šoštanj leži v Šaleški dolini in predstavlja, po letno proizvedeni električni energiji, 
največjo elektrarno v družbi HSE (Holding Slovenske elektrarne). Upravlja jo družba z omejeno 
odgovornostjo, ki jo vodi direktor. Predstavlja energetsko pomemben steber za zanesljivo oskrbo 
Republike Slovenije z električno energijo. 
V večini držav so termoelektrarne pomemben in zanesljiv vir oskrbe z električno energijo. V Sloveniji 
termoelektrarne na fosilna goriva proizvedejo 40 % električne energije. Značilnosti termoelektrarn so 
dolga življenska doba, zanesljivost, uporabnost za vsa fosilna goriva, dober izkoristek in možnost 
gradnje z veliko nazivno močjo. 
Termoelektrarna Šoštanj je za svoje delovanje že od začetka vezana na izrabo velenjskega lignita, ki 
ga pridobiva Premogovnik Velenje. Letno ga za svoje delovanje porabi med 3,5 in 4,2 milijonov ton. 
Poleg premoga uporablja za delovanje plinskih turbin tudi zemeljski plin, letno okoli 60 milijonov 
S  . Pretežna dejavnost TEŠ (Termoelektrarna Šoštanj) je proizvodnja elektrike in toplote za 
daljinsko ogrevanje. Z vgrajeno močjo 779 MW v povprečju proizvedejo tretjino energije v državi, v 
kriznih obdobjih pa pokrivajo polovico potreb. Povprečna letna proizvodnja se giblje med 3.500 in 
3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline 
znaša 400 do 450 GWh (BilTeš, 2011). 
Slika 1: Primerjava proizvodnje električne energije v Sloveniji po mesecih, glede na tip elektrarne (BilTeš, 
2001) 
Osnovna naloga elektroenergetskega sistema je pravočasna, zadostna in nemotena oskrba z električno 
energijo. Oskrba z električno energijo je ena najpomembnejših storitev in hkrati pomembna 
gospodarska dejavnost. Potrošnik električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo 
vedno, kadar jo potrebuje. Zato mora imeti elektroenergetski sistem dovolj rotirajoče rezerve za 
takojšnje pokritje izpada večjega agregata v sistemu, pa tudi dovolj hladne rezerve za pokrivanje 
sezonskih nihanj porabe. Biti mora sposoben izravnati porabo in proizvodnjo električne energije. 
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Precejšnji del teh nalog je prevzela Termoelektrarna Šoštanj. Blok 4 in blok 5 sta opremljena z 
regulatorjem moči, s katerim se prilagaja dnevnemu diagramu porabe. Moč blokov 1, 2 in 3 
spreminjajo na osnovi dnevnega plana obratovanja. Pokrivajo torej trapezno in konično področje 
obremenitve (pokrijejo dnevna nihanja električne energije) oz. proizvajajo najkvalitetnejšo električno 
energijo. TEŠ je zadolžen za velik del rotirajoče rezerve, kar ima za posledico manjšo povprečno 
obremenitev blokov, manjšo letno proizvodnjo in slabšo delovno izkoriščenost blokov. 
3 BLOK 5 
3.1 Značilnosti 
Blok 5 Termoelektrarne Šoštanj je največji termoenergetski objekt v Sloveniji. Obratovalna 
zanesljivost je zaradi moderne tehnologije na zelo visokem nivoju, čeprav obratuje že 34 let. V tej 
dobi je blok 5 proizvedel 59  624 379 MWh električne in 9  435 MWh toplotne energije. Za to 
proizvedeno električno in toplotno energijo je v tem obdobju obratoval 233  248 ur. Zagotavlja nujen 
del sistemskih storitev, saj je vključen v elektroenergetski sistem Republike Slovenije. Na sliki 2 je 
predstavljena tehnološka shema bloka 5 (Trop, B., 2011). 
Slika 2: Poenostavljena tehnološka shema bloka 5 (TEŠ: Blok 5, 2013) 
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3.2 Sestavni deli termoenergetskega bloka 5 
3.2.1 Kotel bloka 5 
Parni kotli služijo za pretvarjanje nakopičene energije v premogu v prehodno – toplotno energijo. 
Kotel na bloku 5 je Sulzerjev enocevni parni kotel stolpne izvedbe s ponovnim pregrevanjem in 
prisilnim obtokom skozi uparjalnik. Visok je 96 m, do višine 49 m zaprt, nato pa odprt z močnejšo 
toplotno izolacijo. Njegova celotna teža znaša okoli 15 000 ton. Aktivni del kotla ima obliko prizme, 
ki je spodaj zožena v lijak. Stene kotla so v plinotesno membrano zvarjene cevi uparjalnika, ki jih je 
1298 in so obešene. Gorilna komora sega do višine 49 m, kjer je nad gorilniki nameščen stenski 
pregrevalnik. Od 49 do 90 m je ocevje konvektivnega dela kotla, ki je sestavljeno iz grelnika  
napajalne vode, drugega in končnega visokotlačnega pregrevalnika in prvega in drugega ponovnega 
pregrevalnika. Na vrhu so kotlu vgradili utilizator, zaradi potrebe po znižanju temperature dimnih 
plinov. Odvečna toplota se porablja za dogrevanje vode na toplotni postaji. Kotel lahko proizvede 
največ 1050 t pare na uro, s pritiskom 183 bar in temperaturo 540°C. Izstop iz ponovnega pregrevanja 
ima 43,5 bar in 545°C (Trop, B., 2011). 
Za napajanje kotla imamo tri enako zmogljive črpalke, od katerih je ena rezervna. V fazi zagona kotla 
z vodo napolnimo uparjalni del kotla do izločevalca vode, pregrevalniki ostanejo prazni. Kurjenje 
pričnemo s šestimi plinsko oljnimi gorilniki na lahko kurilno olje. Ko dosežemo dovolj visoko 
temperaturo, lahko pričnemo kuriti s premogovim prahom. Za kurjenje s premogovim prahom ima 
kotel šest ventilatorskih mlinov s pripadajočimi prahovodnimi gorilniki. Sproščeno toplotno energijo 
sprejemata napajalna voda in para. Mešanica vode in pare se iz uparjalnika dovaja v izločevalnik vode, 
kjer se voda loči od pare. Para teče skozi tri pregrevalnike, kjer se pregreje do želene temperature, 
voda pa se vrača na sesalno stran obtočne črpalke. Z obtočno črpalko zagotavljamo dovolj velik pretok 
vode skozi uparjalnike, da preprečujemo uparjanje v samih ceveh uparjalnika. V srednjem tlačnem 
delu imamo dva ponovna pregrevalnika za pregretje pare, ki se vrača iz končne stopnje visokotlačnega 
dela turbine (Trop, B., 2011). 
Da dosežemo popolno izgorevanje, potrebujemo svež zrak. Tega v kotel dovajata dva ventilatorja 
skozi regenerativni grelnik zraka. Dva ventilatorja vleka sesata iz kotla dimne pline in pepel skozi 
elektro filter, naprej čez čistilno napravo in nato v dimnik. Na spodnjem delu je koltovski lijak zaprt z 
dvema potujočima rešetkama. Žlindro izpod kotla skupaj s pepelom izpod elektro filtrov 
transportiramo v silos nad mešalnico. V mešalnici oba produkta zmešamo s produktom čistilne 
naprave, sadro. Tako dobljeni stabilizat transportiramo s cevastim tekočim trakom na vmesno 
odlagališče, od tu pa s kamioni na končno odlagališče (Trop, B., 2011). 
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Slika 3: Cevna shema kotla Sulzer 1050 t/h (TEŠ: Kotel bloka 5, 2013) 
 







Zmogljivost 1050 t/h 
Tlak sveže pare 183 bar 
Temperatura 540 °C 
Tlak ponovno pregrete pare 41,5 bar 
Temperatura p.p. pare 545 °C 
Zmogljivost napajalne črpalke 3 × 580 t/h 
Najvišji dopustni tlak 245 bar 
Temperatura dimnik plinov 160 °C 
Izkoristek kotla 89 % 
Višina dimnika 230 m 
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3.2.2 Parna turbina bloka 5 
Parna turbina je toplotni stroj, ki z ekspanzijo pregrete pare spreminja toplotno energijo v kinetično, ta 
pa nato v mehansko delo oz. vrtenje rotorja turbine. Izkoristek toplotne energije je pri sodobnih 
turbinah maksimalno 45%. 
Turbina Siemens UB KWU je nadtlačna in je odjemno kondenzacijska turbina s ponovnim 
pregrevanjem pare. Ponovno pregrevanje pare služi k večjemu izkoristku velikih termoenergetskih 
blokov. Ima ohišje visokega, srednjega in nizkega tlaka. Visokotlačni del je lončaste izvedbe, kar 
omogoča večjo elastičnost turbine med obratovanjem in krajše zagonske čase. Srednjetlačni del je 
dvodelen in lite konstrukcije, skozi vsak del ekspandira polovica pare. Nizkotlačni del je varjene 
izvedbe, povezan je s kondenzatorjem (Trop, B., 2011). 
Na visokotlačnem delu turbine so nameščeni štirje hitrozaporno-regulirni ventili skozi katere vstopa 
para na visokotlačni (VT) del turbine s parametri 17,75 MPa, 1050 h/t, 540 °C pri maksimalni 
obremenitvi 345 MW. Izstopna para iz VT dela ima 43 bar pritiska in temperaturo 335 °C ter se vrača 
v kotel na ponovno pregrevanje. Ponovno pregreta para vstopa v ST (srednjetlačni) del preko štirih 
hitrozapornih-regulirnih ventilov in nato še v NT (nizkotlačni) del turbine. Izstopna para teče skozi 
dve odprtini v kondenzator, kjer se ohlaja s hladilno vodo in kondenzira (Trop, B., 2011). 
V sklop turbinskega postrojenja spadajo še pomožne turbinske naprave, kot so rezervoar turbinskega 
olja, glavne oljne črpalke, hladilniki turbinskega olja, ventilatorji oljnih hlapov in oljni filtri. 
 
3.2.3 Kondenzator 
Kondenzator ima 12 480    hladilne površine. Pri polni obremenitvi se v njem kondenzira približno 
700 t pare na uro. Hladilne cevi so iz medenine in so sestavljene iz 25 400 delov. Kondenzator je 
dvodelen in lahko v času okvare zaradi netesnosti obratuje samo z eno polovico. Vgrajeno ima 
napravo za čiščenje kondenzatorskih cevi med obratovanjem. Ima dve črpalki za črpanje kondenzata. 
Črpalki sta tristopenjski, ena obratuje, druga pa predstavlja rezervo. 
Naloge kondenzatorja so: 
 Kondenziranje izstopne pare iz nizkotlačnega dela turbine 
 Vračanje kondenzata v krogotok 
 Hlajenje in kondenziranje mešanice pare in plinov v zračnem hladilniku kondenzatorja, preden 
mešanico odsesajo vakuumske črpalke 
 Prevzem kondenzata in pare iz odvodnjavanj 
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 Prevzem plinov in par iz odzračevanj 
 
3.2.4 Hladilni sistem 
Na bloku 5 je poleg glavnega hladilnega sistema več manjših, stranskih in pomožnih hladilnih 
sistemov. Glavni hladilni sistem je tako imenovanega zaprtega tipa z obtočnim hlajenjem in 
dekarbonatizirano vodo kot hladilnim medijem. Poleg odvajanja kondenzacijske toplote iz 
kondenzatorja, glavni hladilni sistem hladi tudi sistem obratno hladilne vode, hladilnika turbinskega 
olja in hladilnika vodika (Trop, B., 2011).  
Glavni hladilni sistem je sestavljen iz: 
 hladilnega stolpa 
 dveh obtočnih hladilnih črpalk 
 cevovoda 
 različnih armatur 
 prenosnikov toplote 
 







Zmogljivost hladilne črpalke 2 x 19 250 t/h 
Zmogljivost hladilnega sistema 32 000  /h 
Volumen hladilnega sistema 6 500   
Nazivna temperatura hladilne vode 22 °C 
Višina hladilnega stolpa 94 m 
 
3.2.5 Napajalna črpalka na bloku 5 
Najvažnejše črpalke v termoelektrarni so kondenzatne, hladilne črpalke in kotlovske napajalne 
črpalke. Opisali bomo zadnjo, saj je najpomembnejša in služi za črpanje vode iz napajalnega 
rezervoarja v kotel. 
Blok 5 ima tri napajalne črpalke, vsaka zadošča za polovično moč kotla. Sestavljena je iz predčrpalke, 
motorja, voith sklopke in glavne črpalke. Predčrpalka služi za zvišanje tlaka napajalne vode nad 
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tlakom v napajalnem rezervoarju, da prepreči uparjanje vode pri vstopu v napajalno črpalko. Glavna 
črpalka je 7-stopenjska centrifugalna črpalka segmentne izvedbe s plaščem. Ohišje sestavlja vstopni in 
izstopni del s plaščem, med njima pa je sestavljen srednji del črpalke. Na tlačnem in sesalnem delu 
ohišja so z vijaki pritrjena ohišja za mehanska tesnila in ležaje. Po osi na kateri sta nasajena dva 
radialna ležaja z oljnim mazanjem, so razporejeni rotorji črpalke, ki so med seboj deljeni z distančnimi 
prstani. V črpalki sta vgrajeni dve hladilni komori, ki sta hlajeni z OHV vodo. 
 







Napajalna črpalka – maksimalni pretok 580 t/h 
Napajalna črpalka – maksimalni pritisk 240 bar 
Moč elektromotorja 6,4 MW 
 
Količino napajalne vode spreminjajo s spreminjanjem vrtljajev črpalke. To uravnavajo s t.i. Voith 
sklopko. Imajo dve oljni črpalki za mazanje ležajev in oljni sistem Voith sklopk. Olje se hladi v 
hladilnikih krmilnega in mazalnega olja z vodo OHV (obratno hladilni sistem). V sklopu črpalke je 
tudi ventil minimalne količine, s katerim se prepreči delovanje črpalke pri pretoku 0. V tem slučaju bi 
prišlo do uparjenja v črpalki in močnih vibracij. 
 
3.2.6 Priprava tehnoloških voda 
Za obratovanje elektrarniških naprav, kot so kotli, turbine, hlajenje strojev, odplav žlindre, čiščenje 
dimnih plinov, potrebujejo po kvaliteti več različnih vrst vode. Voda se pripravlja v več različnih 
objektih, ki so jih gradili vzporedno z izgradnjo proizvodnih blokov. Kvaliteto pridobljene vode se 
meri že v procesu pridobivanja, nadzor pa izvaja oddelek za tehnologijo vode, goriva in maziva. 
Za napajanje kotlov s tehnološko vodo, iz katere dobijo delovno paro za pogon turbin, potrebujejo po 
kvaliteti najboljšo vodo. Ta voda mora biti kemično čista, brez mineralov, elementov raznih kovin, 
soli in silicija. Tako kemično čisto vodo pridobijo s čiščenjem pitne vode v dveh objektih imenovanih 
totalna demineralizacija, očiščena voda se imenuje deionat. Kvaliteto čiščenja nadzorujejo z 
merjenjem vsebnosti silicija. Naše naravne vode imajo prevodnost >250 µS/cm, demineralizirana voda 
pa sme imeti prevodnost največ 0,2 µS/cm. Za pridobivanje deionata imajo dve čistilni progi 
proizvodne zmogljivosti 2 × 40   /h. Z deionatom polnijo tudi obratne hladilne sisteme (OHV). S 
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sistemi OHV pretežno hladijo razne pogonske stroje, hladilni zrak za motorje in delovna ter mazalna 
olja. 
Druga tehnološka voda je manj prečiščena in se imenuje dekarbonatizirana voda. Voda se črpa iz 
Družmirskega jezera, alternativno je možno napajanje iz reke Pake. To surovo jezersko vodo čistijo v 
objektih imenovanih dekarbonatizacija. Karbonate odstranjujejo s kemičnim postopkom, dokončno pa 
očistijo vodo s filtriranjem. Kvaliteto vode ugotavljajo z merjenjem vrednost »p« in »m«. To so mere 
za prisotnost baz, karbonatov in bikarbonatov v vodi, v dekarbonatizaciji pa služijo kot mera za 
doziranje kemikalij. Imajo dve dekarbonatizaciji, starejšo za oskrbo blokov od 1 do 4. Reaktor ima 
zmogljivost 1200  /h, peščeni filtri zaprtega tipa pa 10 × 150  /h in novejšo dekarbonatizacijo, za 
oskrbo bloka 5. Reaktor ima projektirano zmogljivost 1250   /h, peščeni filtri odprtega tipa pa 6 × 
250  /h. Z dekarbonatizirano vodo polnijo glavne hladilne sisteme za posamezne bloke in kot surovo 
vodo za pridobivanje deionata, kadar zmanjka pitne vode (TEŠ: Priprava tehnološke vode, 2013). 
Za odplavo pepela in žlindre potrebujejo surovo vodo, ki jo s tlačnimi črpalkami črpajo iz bazenov 
surove vode, ki se napajata iz jezera ali reke Pake. Odkar imajo zaprti krog vode za transport pepela in 
žlindre, se je poraba te vode občutno zmanjšala. V spodnjih preglednicah so bilance uporabljenih voda 
v TEŠ-u (2009) za lažjo predstavo. 
 
Preglednica 4: Preglednica uporabljenih voda 
Količina načrpane vode 
Družmirsko jezero 9.208.442   
Paka 1.702.942   
Surova voda za kotlovski sistem 
Topolšica 759.321   
Komunalno podjetje Velenje 9.051   
Kvaliteta hladilne vode 
pH 7,8 – 9,0 
λ 200 – 400 µS/cm 
Kvaliteta kotlovskih voda 
pH 9 – 9,3 
Λ (kondenzat za KČ) 0,05 – 0,1 µS/cm 
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4 UPORABA METOD OPERACIJSKIH RAZISKAV V PROJEKTU 
4.1 Definicija projekta 
Projekt je ciljno usmerjen in zaključen proces razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju 
končnega rezultata. Do tega cilja se prihaja postopoma z doseganjem posameznih vmesnih ciljev. 
Pobuda za projekt lahko vsebuje samo en končni cilj ali pa vse vmesne cilje. Pobudnik projekta je 
lahko posameznik, podjetje ali družbena organizacija, ki je običajno tudi naročnik projekta. Naročnik 
projekta običajno postavi tudi cilje projekta. Za uspešno realizacijo le tega je potrebno poiskati še 
izvajalce in določiti vodje projekta. Vodstvo ima pri organiziranju, upravljanju in vodenju projekta 
odločilno vlogo. Vodstvo projekta mora načrtovati in aktivirati posamezne aktivnosti ter jih tehniško, 
časovno in finančno uskladiti. Projekti so lahko majhni ali veliki, vsi so časovno omejeni, predviden 
mora biti pričetek in zaključek (Hauc, A., 2002)  
Predstavljenih je nekaj razlag besede projekt (Drašler, M., 2002), kot jo pojmuje mednarodna 
organizacija za projektni managment (IPMA), in sicer: 
 Projekt je določen napor, v okviru katerega so človeški, finančni in materialni viri organizirani 
na nov način, s ciljem izvedbe enkratnega obsega nalog, na osnovi danih zahtev ter v okviru 
določenega časa in stroškov. 
 Projekt je podvig, katerega osnovna značilnost je enkratnost pogojev njegove izvedbe, kot so 
cilji, čas izvedbe, stroški, kakovost in ostali pogoji, v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. 
 Projekt je enkraten niz koordiniranih nalog z opredeljenimi točkami začetka in zaključka, 
katerih izvedbo prevzame posameznik ali organizacija, s ciljem uresničitve specifičnih ciljev v 
okviru dogovorjenega časa, stroškov in ostalih parametrov izvedbe. 
Kljub več definicijam lahko projektu dodelimo glavne točke, ki povzemajo njegovo bistvo: 
 niz enkratnih dejavnosti, ki se med seboj prepletajo, 
 časovno omejen proces, 
 ciljno usmerjen proces in 
 proces, ki zahteva učinkovito uporabo omejenih sredstev. 
Različni projekti so zaradi svoje zahtevnosti, velikosti, gospodarske pomembnosti in časovne 
omejenosti zahtevali različne oblike organiziranja. Razdelimo jih v dve veliki skupini projektov in 
sicer projekti s stalno organizacijsko strukturo in projekti z začasno organizacijsko strukturo. 
Projekti s stalno organizacijsko strukturo zahtevajo hierarhično, piramidasto strukturo, delitev je 
možna z organizacijo po naslednjih principih: 
Pajevič, D. 2014, Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. 11 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo. 
 
 
 po osnovnih funkcijah v poslovnem sistemu, 
 po strukturi osnovne dejavnosti, 
 po skupinah ali vrstah dejavnosti pri izvajanju, 
 po vrstah glavnih sistemov-naročnikov in 
 po projektih, ki se bodo izvajali daljši čas 
Projekti z nestalno organizacijsko strukturo imajo strukturo vodstva v obliki projektnega tima, ki se po 
zaključku projekta razpusti. Projektno vodstvo v tem primeru sestavljajo: 
 projektno vodstvo katerega sestavljajo vodje projektov in 
 projektno operativno vodstvo, ki ga v času trajanja projekta sestavljajo koordinatorji. 
Obstaja tudi matrični model organizacije projekta. Ta model daje vpogled v obliko izgradnje 
potrebnega informacijskega sistema na konkretnem primeru (Hauc, A., 2002). 
 
4.2  Projektno planiranje 
Projektno planiranje se ukvarja z upravljanjem in vodenjem projekta. Upravljanje in vodenje projekta 
je problem in umetnost, kako izvesti projekt s sodelovanjem ljudi v neki organizaciji v dogovorjenem 
roku, z določenimi proizvodnimi sredstvi in želenim učinkom. Po tej obrazložitvi se upravljanje in 
vodenje projektov razlagata preko dveh vidikov: z vključevanjem ljudi in kontrole njihovega 
obnašanja pri oblikovanju in izvajanju projektov ter z vključevanjem sredstev za izvedbo projekta 
(Hauc, A., 2002). 
Metodologija PMI (ang. »Project Managment Institute«) loči pri vodenju projektov pet glavnih 
procesov: 
 pobuda – zazna potrebo po projektu in zagotovi, da se projekt začne, 
 načrtovanje – zamišljanje izvedljive delovne sheme, po kateri naj projekt zagotovi poslovno 
potrebo, ki je sprožila projekt, 
 izvedba – usklajevanje ljudi in virov v želji uspešno izvesti planirano delo, 
 kontrola – spremljanje napredovanja projekta in zagotavljanje, da so izpolnjeni cilji ter 
 zaključek – pregled rezultatov in formalen zaključek projekt. 
Seveda so procesi medsebojno povezani. Rezultati posameznih procesov so vhodni podatki 
posameznih procesov, ki sledijo. 
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4.3  Mrežno planiranje 
Mrežno planiranje je osnova za prikaz potrebnih opravil, dejavnosti in dogodkov v okviru projekta, ki 
so potrebni za realizacijo projekta. Predstavi se v obliki mrežnega diagrama, v obliki mreže, kjer so 
prikazana zaporedja in medsebojne odvisnosti dejavnosti in dogodkov. Cilj mrežnega planiranje je 
pametna in učinkovita uporaba zmogljivosti, časa in stroškov projekta. Mrežni diagram omogoča jasen 
pregled strukture projekta. Izdelava mrežnega plana spada v fazo planiranja projekta. 
Matematična osnova mrežnega planiranja je teorija grafov. Ta pravi, da je mrežni plan končen, 
ovrednoten, usmerjen graf brez zank in krožnih poti, z enim vhodom in enim izhodom. Vozlišče grafa 
imenujemo dogodek, povezave pa dejavnosti. Vrednost povezave imenujemo trajanje aktivnosti, 
maksimalno pot od vhoda do izhoda mrežnega plana pa imenujemo kritična pot (Rant in sod., 1998). 
Dejavnost je proces, fizično ali umsko opravilo, ki se mora opraviti na poti k realizaciji projekta. 
Značilnosti dejavnosti so: 
 traja določen čas (izjemoma je ta čas lahko nič), 
 ima začetni in končni dogodek, 
 povezuje dva in samo dva dogodka, 
 se lahko začne šele takrat, ko je nastopil dogodek, ki pogojuje njen začetek in 
 je načeloma vezana na vire, 
Dogodek je stanje, ki nastopi, ko se opravi ena ali več dejavnosti, ki vodijo k njemu. Velja: 
 z istim dogodkom se lahko začne oziroma konča več dejavnosti, 
 med dvema zaporednima dogodkoma lahko poteka samo ena dejavnost. 
Bistvo analize mrežnega plana je ugotoviti vse možne poti skozi graf ter identificirati najdaljšo med 
njimi. Poznamo več metod mrežnega planiranja, ki se delijo glede na vsebino in glede na način 
grafičnega prikaza. Za naš primer sta najpomembnejši metodi CPM in PERT. CPM je metoda kritične 
poti in po vsebinski plati sodi med deterministične metode. PERT je tehnika ocene in preverjanja 
programa in sodi med stohastične metode. Ti dve metodi sta še danes osnova večini računalniškim 
programom za načrtovanje projektov. 
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4.4  Metoda CPM 
Metoda CPM oz. metoda kritične poti je najenostavnejša metoda planiranja projektnih aktivnosti. Čas 
trajanja aktivnosti je natančno določen, zato je metoda deterministična. 
Pri determinističnih metodah so vse vrednosti znane in niso odvisne od naključij (Kroflič, M., 2009): 
 poznamo cilj, ki ga želimo doseči, 
 znana so vsa opravila, aktivnosti, ki jih moramo storiti, da pridemo do cilja, 
 da dosežemo cilj, se morajo v začrtanem zaporedju opraviti vse predvidene aktivnosti in 
 natančno so v odvisnosti od analiziranega procesa določene velikosti časov trajanja aktivnosti. 
Namen metode je poiskati kritično pot določenega projekta. Kritična pot se lahko definira kot pot, ki 
izhaja iz prvega dogodka do zadnjega dogodka v projektu in ima najdaljši čas trajanja. To pomeni, da 
je to pot, ki vključuje vse kritične aktivnosti in definira trajanje projekta (Greiser, G., 2006). Kritične 
aktivnosti so torej tiste aktivnosti, ki so brez pomičnosti (oz. časovne rezerve). Vsaka časovna 
sprememba teh aktivnosti ogrozi rok zaključka projekta. Na te aktivnosti moramo biti posebej previdni 
in jih moramo v primeru zamude krajšati na račun višjih stroškov. 
Ne glede na uporabljeno metodo, se delo pri mrežnem planiranju deli na pet faz, kot prikazuje 
preglednica 5.  







1 ANALIZA STRUKTURE PROJEKTA: ko se definira dejavnosti ter s pomočjo mrežnega 
plana prikaže logična povezanost posameznih opravil. Rezultat so grafično prikazane 
dejavnosti, njihovo zaporedje in odvisnost med njimi. 
2 ANALIZA ČASOV: ki so potrebni za dokončanje celotnega projekta in za posamezne 
dejavnosti. 
3 IZBOR, DODELJEVANJE IN ZASEDANJE VIROV: kjer se ugotovi, kateri viri (kadri, 
stroji, materiali, naprave) so potrebni za izvedbo celotnega projekta ali posameznih delov 
projekta. 
4 IZRAČUN, ANALIZA IN OPTIMIZACIJA STROŠKOV: za celoten projekt in za 
posamezne dele projekta, kjer se določijo stroški posameznih dejavnosti. 
5 OPTIMIZACIJA ZASEDBE VIROV: kjer uskladimo časovni potek posameznih dejavnosti, 
projekta z razpoložljivimi viri. 
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4.4.1 Analiza časov z metodo CPM 
V diplomski nalogi bomo poskušali projekt vzdrževanja segmenta TEŠ časovno analizirati ter poiskati 
najkrajšo pot in najmanjši čas, ki je potreben za remont bloka 5. Pri tem si bomo pomagali z metodo 
CPM v fazi analize časov. V nadaljevanju je opisana metoda. 
Vsaka aktivnosti, ki nastopa v procesu, ima naslednje spremenljivke: 
  
 .......najzgodnejši začetek aktivnosti (ang »Early Start«), 
  
 .......najzgodnejši konec aktivnosti (ang. »Early Finish«), 
  
 ........najpoznejši začetek aktivnosti (ang. «Late Start«), 
  
 ........najpoznejši konec aktivnosti (ang. »Late Finish«). 
Če se najzgodnejši začetek ne ujema z najpoznejšim začetkom pravimo, da ima aktivnost pomičnost, 
ohlapnost ali časovno rezervo (  ). Takrat imamo več časa na voljo kot ga je potrebnega za dokončanje 
aktivnosti. Aktivnost s časovno rezervo lahko izvedemo kadarkoli znotraj razpoložljivega časa, ne da 
bi s tem spremenili trajanje projekta. Če pa je razpoložljivi čas za izvedbo enak določenemu času 
trajanja aktivnosti, je ta aktivnost kritična in nima ohlapnosti. 
Skozi mrežni diagram vodi več poti, ki povezujejo med seboj različne dejavnosti. Različne poti so 
različno dolge. Tista pot (oz. tiste poti – lahko jih je več) skozi mrežo, ki je časovno najdaljša, določa 
časovno trajanje projekta in se imenuje kritična pot. Na tej poti ležijo kritične aktivnosti, aktivnosti 
brez ohlapnosti (Hillier, F., Lieberman, G, 2001). 
 
4.4.1.1 Izračun poznih in zgodnjih rokov aktivnosti 
Začetni aktivnosti    pripišemo najzgodnejši začetek    
 = 0;   = 0 →   
  = 0. 
Če najzgodnejšemu začetku predhodne aktivnosti prištejemo čas trajanja aktivnosti, dobimo 
najzgodnejši začetek aktivnosti, ki sledi. 
  
    
               (1) 
i…predhodniki j 
Pri tem gremo po mreži naprej, od začetne aktivnosti proti končni aktivnosti. Kadar ima ena aktivnost 
več neposrednih predhodnikov, izračunamo najzgodnejše konce po vseh vejah (za vse aktivnosti) in 
upoštevamo največjega izmed njih. 
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                         (2) 
i…vsi predhodniki j 
Najzgodnejši konec aktivnosti dobimo, če njenemu najzgodnejšemu začetku prištejemo čas trajanja 
aktivnosti. 
  
    
                (3) 
Čas od začetka začetne aktivnosti    do konca končne aktivnosti    je čas trajanja projekta     
 . 
Za končno aktivnost predpostavimo, da je njen najpoznejši začetek enak izračunanemu 
najzgodnejšemu koncu. Upoštevamo tudi, da je trajanje končne aktivnosti    enako 0 (      in 
dobimo: 
  
    
      
    
    
             (4) 
 
Za izračun najpoznejših koncev aktivnosti gremo po mreži nazaj od končne aktivnosti proti 
predhodnim aktivnostim. Najpoznejši konec aktivnosti dobimo, če od najpoznejšega konca naslednje 
aktivnosti odštejemo čas trajanja aktivnosti. 
  
    
               (5) 
j…naslednik i 
Če se do neke aktivnost pride po različnih poteh, izračunamo najpoznejši začetek po vseh poteh in 
upoštevamo najmanjšega izmed njih. 
  
        
 ),           (6) 
j…vsi nasledniki i 
Najpoznejši začetek aktivnosti dobimo, če poznemu končnemu roku aktivnosti odštejemo trajanje 
aktivnosti. 
  
    
    .           (7) 
 
4.4.1.2 Rezervni čas aktivnosti 
Rezervni čas ali pomičnost je časovna razlika med najzgodnejšim koncem (začetkom) in najpoznejšim 
koncem (začetkom) aktivnosti. Pove nam, koliko lahko obravnavano aktivnost predstavimo, ne da bi s 
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tem vplivali na končni rok projekta. Aktivnosti, ki ima rezervni čas enak 0, je brez pomičnosti in leži 
na kritični poti. 
     
    
    
    
 .         (8) 
 
Slika 4: Grafični prikaz rezervnega časa 
 
4.4.1.3 Kritična pot projekta 
Kritična pot vsebuje kritične aktivnosti v mrežnem diagramu in s svojim časom trajanja definira čas 
trajanja projekta. Vsako povečano trajanje kritičnih aktivnosti ima za posledico spremembo roka 
zaključka projekta. V mreži lahko obstaja več kritičnih poti, ki so vse enako dolge (Kroflič, 2009). 
Elementi kritične poti so aktivnosti, ki izpolnjujejo pogoj   = 0. 
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4.5 Metoda PERT 
Metoda PERT je stohastična metoda in trajanje aktivnosti obravnava kot slučajno spremenljivko. Tako 
kot pri metodi CPM, moramo tudi tukaj za nadaljnje analize določiti kritično pot projekta. Značilnosti 
metode PERT so: 
 Je deterministična metoda s stohastično časovno komponento. 
 Dejavnosti, ki jih je treba opraviti za doseganje cilja, so znane. 
 Metoda PERT operira s povsem znanimi cilji. 
 Vsaka dejavnost se lahko izvede samo enkrat. 
 Znana so le verjetna območja trajanja dejavnosti. 
Med metodama PERT in CPM je nekaj pomembnih razlik (Kroflič, 2008) 
 Metoda CPM je deterministična metoda in operira s točkovno oceno časa trajanja dejavnosti. 
Metoda PERT uporablja stohastičen pogled na čase trajanja dejavnosti in slučajno naravo časa 
trajanja dejavnosti. 
 Pri metodi PERT se pri izračunih rokov v mrežnem planu upošteva verjetnost, da bodo časi 
trajanja dejavnosti doseženi. 
 
4.5.1  Analiza časov PERT/TIME 
Metoda kritične poti oziroma CPM uporablja samo eno oceno trajanja dejavnosti. To pa je lahko 
problematično pri dejavnostih, ki se še nikdar niso izvajale in se lahko samo grobo ocenjuje. V 
gradbeništvu, kjer je veliko projektov edinstvenih, lahko vplivajo na trajanje aktivnosti nepredvidljive 
okoliščine, kot je vreme. Metoda PERT omogoča vodji projekta subjektivno oceno časov, potrebnih za 
izvedbo določene aktivnosti. Ocene časov morajo biti dobro določene, saj je od njih odvisna celotna 
analiza projekta. Da bi dosegli najvišjo stopnjo verjetnosti izvedbe zastavljenih aktivnosti v 
določenem času, je potrebno veliko izkušenj in podatkov iz predhodnih projektov. Zato metoda PERT 
operira s tremi ocenami trajanja dejavnosti: 
 Optimistični čas trajanja dejavnosti   
  je najkrajše možno trajanje dejavnosti, ki bi bil 
dosežen, če bi se dejavnost opravila pod idealnimi, daleč najugodnejšimi pogoji. Verjetnost, 
da bi se dejavnost opravila v krajšem času, je manjša od 1%. 
 Pesimistični čas trajanja dejavnosti   
 
 je najdaljše možno trajanje dejavnosti, ki bi bil 
dosežen, če bi se dejavnost opravila pod najbolj neugodnimi pogoji. Verjetnost, da bi se 
dejavnost lahko opravila v še daljšem času, je manjša kot 1%. 
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 Najverjetnejši čas trajanja dejavnosti   
  je čas trajanja, v katerem bi se v normalnih 
pogojih dejavnost najbolj verjetno opravila. Ta čas je modus porazdelitve trajanja. 
 
Pričakovani čas trajanja dejavnosti     računamo iz vseh treh ocenjenih časov: 
     
   
      
    
 
 
           (9) 
Metoda daje tudi možnost ocenjevanja, kako zanesljiva oziroma natančna je napoved časa trajanja 
dejavnosti. Lahko namreč izračunamo standardni odklon ocene časa trajanja. 
    
  
 
    
 
 
            (10) 










          (11) 
 
4.5.1.1 Verjetnost izpolnitve končnega roka 
Če je za trajanje projekta v naprej postavljena neka vrednost, lahko izračunamo verjetnost, da bo ta rok 
tudi dosežen (je predpostavljeni rok zaključka dogodka, izračunani rok končnega dogodka in 
standardni odklon roka končnega dogodka): 
   
  ∑  
             (12) 
    √   
             (13) 
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5 VZDRŽEVANJA TERMOENERGETSKEGA BLOKA 5 
Remontno – investicijska vzdrževanja proizvodnih enot potekajo v intervalih od tri do šest let. Večji 
posegi ob daljši zaustavitvi pogonskih enot so odvisni od stanja naprav, števila obratovalnih ur in 
stanja elektroenergetske oskrbe v celotnem sistemu Slovenije. Sama dela zahtevajo veliko priprav in 
usklajevanj, saj je na vrhuncu del na delovišču do 900 delavcev. 
Obseg dela pri remontu se določi že pri izdelavi letnega poslovnega načrta. Leta 2011 je potekal od 
sredine marca do konca julija. V začetku leta se je izdelal plan remonta in takrat so začeli z 
intenzivnimi pripravami na prihajajoča dela, kot so izbira podizvajalcev in naročanje materialov. V 
sredini marca so se začela gradbena in pripravljalna dela, ki so obsegala gradnjo delovnih odrov in 
sanacijo poškodb betonskih površin. 20. maja je bila predvidena zaustavitev bloka 5, zato so morali do 
takrat počistiti bunkerje in izprazniti premog iz dodelilnikov. Za tem je nastopilo prisilno hlajenje 
turbine, ki je trajalo 3 dni. Ko se je turbina ohladila, so začeli z demontažo izolacije visokotlačnega in 
nizkotlačnega dela turbine. Medtem ko je bila turbina ugasnjena, so potekali istočasno štirje sklopi 
vzdrževanja. Vzdrževali in pregledali so srednjetlačni (ST) del turbine, nizkotlačni del (NT), 
pregledali so srednjetlačne in visokotlačne (VT) ventile ter revidirali lopute in odjemne ventile. Po 
končanem pregledu in vzdrževanju vseh štirih sklopov, so centrirali turbino in nastavili ventile. 
Zahtevnejša naloga je bila odpeljati srednjetlačni del turbine v Siemens Mülheim in jo pregledati z 
magnetno kontrolo. Ta dejavnost je trajala 25 dni. Ostale dejavnosti so zajemale preglede in 
zamenjave tesnilnih labirintov, peskanje ohišja in rotorja, razstavljanje in čiščenje ventilov, gradnja 
posameznih delovnih odrov in popravilo izolacij. Sočasno z vsemi pregledi in vzdrževanji posameznih 
sklopov bloka 5 so potekala šamoterska dela, za njimi nanašanje antikorozivne zaščite in pleskarska 
dela. Šamotna in izolacijska obzidava v kanalu PVP je bila iz trde plošče iz mineralnih vlaken (d = 70 
mm), izolacijske opeke iz diatomejske zemlje (d = 180 mm) in korudne opeke (d = 120 mm). 
Po zaustavitvi bloka 5 se je začel remont dimno zračnega sistema. Iz kotla sta se odstranila pepel in 
žlindra. Sledilo je postavljanje delovnih odrov v lijaku kotla (spodnji del) in kasneje postavljanje 
ostalih odrov (zgornji del kotla). Ko so bili delovni odri postavljeni, so se sočasno pregledali kanali 
sistema, demontirala ohišja in kompenzatorji, demontirali sistemi tesnilnega zraka in navarjanje 
poškodovane pločevine. Zaradi korozije je bilo potrebno zamenjati poškodovane cevi, lopute in 
grelnike. Ko so se sistemi sanirali, so se balansirali ventilatorji HNC in ventilatorji podpiha. Sledilo je 
čiščenje elektrofilterjev. Po čiščenju so pregledali in zamenjali dotrajane strojne dele (menjava olj v 
reduktorjih, zamenjava poškodovanih kladiv, saniranje perforirane pločevine, zamenjava zobnikov, 
itd.). Na koncu so še pregledali recirkulacijske kanale (kanali RECI). Ta pregled traja 43 dni, kanali so 
razvejani in dolgi, skozi njih pa se pretaka agresiven zrak, nasičen z žveplom, ki poškoduje cevi. Po 
pregledu se balansirajo ventilatorji zaradi močnih vibracij. Dimno zračni sistem se je preizkusil s 
ponovnim zagonom bloka 5. Podobno trajanje je imel remont kurilnega in dogorevalnega sistema, le 
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da so bile dejavnosti različne. Demontirali so mlinske rotorje in zamenjali obložne ploščice ter jih 
obzidali. Obzidava na mlinih je sestavljena iz dveh slojev termoizolacije, prvi je opeka, drugi pa 
vlivani termobeton. Obzidava je na zgornjem delu zaščitena s kovinskimi ploščami. Pri dogorevalnih 
rešetkah so na tekalni progi zamenjali kolesa in ležaje, pri prašnih gorilnikih pa so morali postaviti 
delovne odre in navariti poškodovane dele. Vsa ta dela potekajo sočasno in ko so vsa zaključena, se z 
zagonom termoenergetskega kotla preizkusi dimno zračni sistem. 
Na elektro področju RDP 5 so se opravila vsa načrtovana vzdrževalna dela. V remontu se je opravila 
revizija pogonov, elektro razvodov, odjemnih mest in merilnih pretvornikov. Po končanem pregledu in 
umaknitvi delovnih odrov ter podestov, je bilo vse pripravljeno za zagon bloka 5. 
Naslednja slika Microsoft Project-a, slika 5, vsebuje dejavnosti, ki se morajo opraviti med potekom 
vzdrževanja na bloku 5. Vsaka dejavnost ima predvideno trajanje in svojega neposrednega 
predhodnika. Za začetek dejavnosti mora biti opravljena njena predhodna dejavnost. Če ima več 
predhodnikov, se morajo vse predhodne dejavnosti zaključiti. 
 
          se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Slike 5 
Slika 5: Microsoft Project razpredelnica dejavnosti Remonta na bloku 5 
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Na sliki 6 je prikazan mrežni diagram dejavnosti, narisan v programu Autocad. Kvadratki s številko 
predstavljajo dejavnosti v mrežnem planu, puščice med kvadratki pa prikazujejo odvisnosti med njimi. 
Slika 6: Diagram terminskega plana 
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5.1 Analiza časov za vzdrževanje termoenergetskega bloka 5 pri remontu iz leta 2011 
5.1.1 Analiza časov po metodi CPM 
Analizo časov ponazorimo z izračuni najzgodnejših in najkasnejših rokov posameznih aktivnosti 
 Najzgodnejši začetni in končni roki 
Aktivnost 1 (predhodna in pripravljalna dela) predstavlja začetek projekta: 
  
  = 0 
  
  =   
  +    = 0 + 19 = 19 
Aktivnost 2 se lahko začne takoj, ko se konča aktivnost 1: 
  
  = 19 
  
  =   
  +    = 19 + 22 = 41 
Aktivnost 39 ima 4 neposredne predhodnike – aktivnosti 34, 36, 37 in 38: 
   
  = max (            
 ) = max (76, 109, 96, 100) = 109 
   
  =    
  +    = 109 + 3 = 112 
Virtualna aktivnosti konec remonta ima dva neposredna predhodnika – aktivnosti 69 in 82. 
      
  = max (      
 ) = max (130, 130) = 130 
      
        
         = 130 + 1 = 131 
Končni rok zadnje aktivnosti določa trajanje projekta. Remont leta 2011 je trajal grobih 131 dni. 
 Najkasnejši začetni in končni roki 
Edini neposredni naslednik aktivnosti 82 in 69 je virtualni konec remonta: 
      
  =        
  = 131 
Aktivnost 82: 
   
 =       
  = 130 
   
  =    
 -    = 130 – 6 = 124 
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 =       
  = 130 
   
  =    
 -    = 130 – 0 = 130 
Aktivnost 84 ima dva neposredna naslednika – aktivnosti 85 in 88: 
   
 = min (      
 ) = min (67, 76) = 67 
   
  =    
 -    = 67 – 0 = 67 
 Rezervni čas 
Aktivnost 5 ima rezervni čas oz. pomičnost 5 dni, kar lahko izračunamo na dva načina: 
     
    
  = 27 – 22 = 5 
     
    
  = 70 – 65 = 5 
Aktivnosti, ki vsebujejo rezervni čas, niso kritične. V spodnji preglednici, preglednici 5, so podani 
rezultati izračunov časov za vse aktivnosti. Aktivnosti v preglednici, ki so sivo osenčene, so združene 
aktivnosti in služijo samo za lažjo kontrolo pravilnosti izračunov. Podajajo trajanje sklopa aktivnosti 
na določenem področju in služijo za lažji prikaz strukture plana. 
 
Preglednica 6: izračun najzgodnejših in najkasnejših rokov ter pomičnosti posameznih aktivnosti 
        
    
    
    
     
začetek 0 0 0 0 0 0 
1 19 0 19 0 19 0 
2 22 19 41 19 41 0 
3 20 41 61 41 61 0 
4 3 19 22 24 27 5 
5 43 22 65 27 70 5 
6 54 65 119 70 124 5 
7 2 61 63 61 63 0 
8 1 63 64 63 64 0 
9 1 64 65 64 65 0 
10 0 65 65 65 65 0 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 6 
11 3 65 68 65 68 0 
12 1 68 69 68 69 0 
13 48 69 117    
14 0 69 69 69 69 0 
15 2 69 71 69 71 0 
16 7 71 78 71 78 0 
17 26 78 104 79 105 1 
18 10 105 115 105 115 0 
19 2 115 117 115 117 0 
20 5 78 83 78 83 0 
21 22 83 105 83 105 0 
22 37 69 106    
23 0 69 69 74 74 5 
24 2 69 71 74 76 5 
25 6 71 77 76 82 5 
26 5 77 82 88 93 11 
27 13 82 95 93 106 11 
28 4 82 86 102 106 20 
29 9 77 86 82 91 5 
30 11 95 106 106 117 11 
31 44 68 112    
32 0 68 68 73 73 5 
33 2 68 70 73 75 5 
34 6 70 76 108 114 38 
35 1 70 71 75 76 5 
36 38 71 109 76 114 5 
37 25 71 96 89 114 18 
38 29 71 100 85 114 14 
39 3 109 112 114 117 5 
40 26 86 112    
41 10 86 96 91 101 5 
42 16 96 112 101 117 5 
43 3 117 120 117 120 0 
44 4 120 124 120 124 0 
45 64 65 129    
se nadaljuje   
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… nadaljevanje Preglednice 6 
46 0 65 65 65 65 0 
47 4 65 69 65 69 0 
48 3 69 72 69 72 0 
49 6 72 78 72 78 0 
50 39 78 117 87 126 9 
51 23 78 101 103 126 25 
52 16 78 94 110 126 32 
53 38 78 116 79 117 1 
54 4 117 121 126 130 9 
55 31 78 109 95 126 17 
56 45 78 123 81 126 3 
57 12 78 90 114 126 36 
58 39 78 117 78 117 0 
59 4 123 127 126 130 3 
60 16 78 94 110 126 32 
61 7 78 85 119 126 41 
62 2 78 80 79 81 1 
63 2 80 82 81 83 1 
64 28 82 110 98 126 16 
65 43 82 125 83 126 1 
66 32 82 114 85 117 3 
67 4 125 129 126 130 1 
68 7 117 124 117 124 0 
69 0 130 130 130 130 0 
70 65 65 130    
71 0 65 65 71 71 6 
72 3 65 68 71 74 6 
73 9 68 77 74 83 6 
74 40 77 117 83 123 6 
75 1 117 118 123 124 6 
76 30 65 95 94 124 29 
77 36 65 101 88 124 23 
78 47 65 112 77 124 12 
79 40 65 105 84 124 19 
80 26 65 91 98 124 33 
81 43 65 108 81 124 16 
se nadaljuje…  
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… nadaljevanje Preglednice 6 
82 6 124 130 124 130 0 
83 66 65 131    
84 0 65 65 67 67 2 
85 45 65 110 67 112 2 
86 4 110 114 112 116 2 
87 4 114 118 116 120 2 
88 5 65 70 76 81 11 
89 39 70 109 81 120 11 
90 4 118 122 120 124 2 
91 0 124 124 124 124 0 
92 1 130 131 130 131 0 
konec 0 131 131 131 131 0 
 
Vse aktivnosti, ki imajo v sedmem stolpcu rezultat 0, so kritične. V zadnjem stolpcu tabele so 
izračunani rezervni časi posamezne aktivnosti, ki nam povedo, za koliko lahko prestavimo začetek 
določene aktivnosti, ne da bi trpel končni čas trajanja projekta. 
  
28 Pajevič, D. 2014, Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. 




 Določanje poti skozi projekt: 
Preglednica 7: Določene vse možne poti skozi projekt vzdrževanje bloka 5 


















































se nadaljuje … 
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se nadaljuje … 
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Skozi projekt vodi 46 različnih poti. Kritična pot, je pot številka 4, saj so na njej vse aktivnosti brez 
možnosti pomika. Pot številka 4 traja 131 dni. Za primerjavo in bolj natančno analizo projekta bomo 
poleg kritične poti analizirali z metodo PERT še poti številka 2 in 32. Obe vsebujeta veliko kritičnih 
dejavnosti in njihovo trajanje je samo za en dan krajše od kritične poti. 
 
5.1.2 Analiza časov po metodi PERT 
Metoda PERT uporablja stohastičen pogled na čase trajanja dejavnosti in se pri izračunu rokov v 
mrežnem planu uporablja verjetnost, da bodo časi trajanja dejavnosti doseženi. V preglednici 8 so 
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prikazani izračuni pričakovanih časov trajanja za tri najdaljše poti skozi projekt. Optimistični, 
najverjetnejši in pesimistični čas trajanja aktivnosti, je ocenil in podal vodja gradbenega sektorja na 
Termoelektrarni Šoštanj. 
Pričakovani čas trajanja dejavnosti     računamo iz vseh treh ocenjenih časov po enačbi 9. 
Preglednica 8: Optimistični, najverjetnejši, pesimistični in pričakovani časi vseh dejavnosti ter njihova 
varianca; v zadnjem stolpcu je verjetnost, da se dejavnost ne bo izvedla. 
      
     
     
 
    
      verjetnost 
1 14 19 28 20 5,44 / 
2 18 22 32 23 5,44 / 
3 17 20 22 20 0,69 / 
4 2 3  5  3 0,25 / 
5 35 43  50 43  6,25 / 
6 44 54  57 53  4,69 / 
7 1 2 3 2 0,11 / 
8 1 1  2 1 0,02 / 
9 1 1  2 1 0,02 / 
11 2 3  4 3 0,11 / 
12 1 1  2 1 0,02 / 
13 42 48  54 48  4 / 
15 1 2  4 2 0,25 / 
16 6 7  9 7 0,25 0,002 
17 21 26  34 26 4,69 0,0015 
18 8 10  14 10 1 0,002 
19 1 2  3 2 0,11 / 
20 4 5 5 5 0,25 / 
21 17 22  30 23 4,69 / 
22 32 37  41 37  2,25 / 
24 1 2  3  2 0,11 / 
25 4 6  7 6  0,25 0,002 
26 4 5  7  5 0,25 / 
27 12 13  15  13 0,25 / 
28 3 4  5  4 0,11 / 
29 7 9  11  9 0,44 / 
30 10 11  12 11  0,11 0,002 
31 41 44  47 44  1 / 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 8 
33 1 2  3  2 0,11 / 
34 5 6  7  6 0,11 / 
36 34 38  42  38 1,77 0,001 
37 22 25  28 25  1 0,001 
38 27 29  31  29 0,44 / 
39 2 3  4  3 0,11 / 
40 22 26  29 26  1,36 / 
41 9 10 11 10 0,11 / 
42 14 16  18 16  0,44 0,001 
43 2 3  7 3 0,69 / 
44 3 4  7 4 0,44 / 
47 3 4  5 4 0,11 / 
48 2 3  7 3 0,69 / 
49 5 6  10 7 0,69 / 
50 35 39  42 39  1,36 / 
51 20 23  25  23 0,69 / 
52 15 16  18 16  0,25 / 
53 33 38  42 38  2,25 / 
54 3 4  7 4  0,44 / 
55 27 31  34 31  1,36 / 
56 41 45  49  45 1,77 / 
57 10 12  15 12  0,69 / 
58 32 39  42  38 2,77 0,001 
59 3 4  6  4 0,25 / 
60 15 16  18 16  0,25 / 
61 5 7  9  7 0,11 / 
62 1 2  3 2 0,11 / 
63 1 2  3 2 0,11 / 
64 24 28  31  28 1,36 / 
65 38 43  51 43 4,69 / 
66 30 32  36 32  1 0,001 
67 2 4  5 4 0,25 / 
68 6 7  8  7 0,11 / 
70 61 65  69 65  1,77 / 
72 2 3  4 3  0,11 / 
73 7 9  11 9  0,44 / 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 8 
74 36 40  42 40  1 / 
75 1 1  2  1 0,02 / 
76 24 30  34 30  2,78 / 
77 32 36  40 36  1,77 / 
78 41 47  51  47 2,77 / 
79 37 40  43 40  1 / 
80 22 26  30  26 1,77 / 
81 36 43  46  42 2,77 / 
82 5 6  7 6 0,11 / 
83 60 66  73  66 4,69 / 
85 42 45  48  45 1 / 
86 3 4  5  4 0,11 / 
87 3 4  5  4 0,11 / 
88 3 5  5  5 0,11 / 
89 35 39  42  39 1,36 / 
90 3 4  5  4 0,11 / 
91 0 1 1 1 0,02 / 
92 0 0 0 0 0 / 
 
Zadnji stolpec za verjetnost, da se neka dejavnost ne bo izvedla oz. bo prišlo do ogromnih zamud, je 
izpolnjen samo za najzahtevnejša opravila. Zajema dejavnosti, ki obsegajo prevoze ali ogromne 
vertikalne premike zahtevnih strojnih oprem. V primeru poškodbe kompleksnih strojnih elementov bi 
izdelava nadomestnih delov trajala zelo dolgo in povzročila velike zaostanke pri dokončanju projekta. 
Ostale dejavnosti se opravljajo vsake štiri ali manj let pri obsežnih vzdrževanjih in so rutinirana 
opravila. 
Za izbrane tri poti bomo izračunali skupno varianco trajanja aktivnosti. 










          (14) 
Za te tri izbrane poti veljajo: 
   –  pričakovani rok zaključka projekta (131 dni), 
   –  izračunani rok zaključka projekta – vsota trajanj aktivnosti na pričakovani kritični poti, 
  
  –  varianca časa trajanja aktivnosti, 
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   –  standardni odklon aktivnosti na pričakovani kritični poti. 
Preglednica 9: Varianca trajanja aktivnosti za pot številka 4, ki traja najdlje (131 dni) 
      
      
1 20 5,44 
2 23 5,44 
3 20 0,69 
7 2 0,11 
8 1 0,03 
9 1 0,03 
11 3 0,33 
12 1 0,03 
15 2 0,25 
16 7 0,25 
21 23 4,69 
18 10 1 
19 2 0,11 
43 3 0,69 
44 4 0,44 
82 6 0,11 
Skupaj 131 19,64 
 
Izračunali smo pričakovano trajanje za tri najdaljše poti skozi projekt. Po izračunih s pričakovanimi 
časi trajanja smo ugotovili, da vse tri poti trajajo enako dolgo. 
 
Preglednica 10: Trajanje in varianca trajanja za izbrane tri poti 
Izbrana pot       
  
2 131 19,64 
4 131 19,64 
32 131 18,83 
 
Verjetnost, da bo projekt dokončan v 131 dneh, lahko izračunamo z računalniškim programom Excel s 
funkcijo NORM.DIST(      ;   ; True). Rezultate prikazuje preglednica 11. 
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Preglednica 11: Verjetnost, da bo projekt dokončan v 131 dneh; izračun s pomočjo programa Excel 






























čas trajanja projekta (dni) 
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Slika 7: Graf verjetnosti dokončanja projekta 
Verjetnost, da bo predpisani rok zaključka projekta izpolnjen, je 50 %. Sam projekt vzdrževanja 
termoenergetskega bloka je izjemnega pomena za celotno slovensko energetsko omrežje, zato je vsem 
v interesu, da se čimprej dokonča in ponovno proizvaja električno energijo. Načrtovanih je bilo 131 
dni za dokončanje, mi pa smo si zadali cilj, da se dokonča v slabih 4 mesecih od prvih pripravljalnih 
gradbenih del. 
   = 131,    = 123,    = 4,43 
Z uporabo funkcije normal distribution v programu EXCEL dobimo verjetnost 96,45. 
S skrajšanjem trajanja projekta za 8 dni, bi bila dosežena 96 odstotna verjetnost za pravočasno 
dokončanje projekta. 
Za krajše trajanje projekta je potrebno določene aktivnosti pospešiti (izvesti v krajšem času). 
Pospešimo jih lahko z uvajanjem dodatne delovne sile. 
 
5.1.3 Krajšanje trajanja projekta 
Pot številka 4 bomo z dodatnimi delavci skrajšali iz 131 na 123 dni. S tem bomo dosegli 96 odstotno 
verjetnost, da se projekt pravočasno konča, v predvidenem terminskem roku. Največ rezerve in 
manevrskega prostora je pri izvajanju predhodnih del, pred samo zaustavitvijo bloka. Od dejavnosti, ki 
se odvijajo po zaustavitvi bloka, se da pospešiti demontažo notranjega in zunanjega ohišja turbine. 
Pospešili bi jo z ukrepom, da bi delavci delali podnevi in ponoči ter tako pridobili dva dni. 
Čeprav bi z ukrepi skrajšali dejavnosti skupno za 11 dni, bi se na koncu poznalo le 8 dni pri 
dokončanju projekta, saj veliko dejavnosti vzporedno poteka in se naslednja ne more odviti pred 
dokončanjem vseh predhodnikov.  
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Preglednica 12: Novo trajanje dejavnosti in dodatni stroški na poti številka 4 
 
Pri prehodnih in gradbenih delih, ki se začnejo že slaba dva mesca pred zaustavitvijo bloka 5, bi najeli 
dodatne delavce, ki bi skrajšali te dejavnosti za 9 dni s povečanjem stroškov za 23 000€. Dodatna dva 
dni bi dobili z dvoizmenskim delom na demontaži ohišja, kjer bi podvojili število delavcev na 16. Vsa 
dodatna delovna sila bi povečala stroške dela za 43 000 €. 
Pri krajšanju časa trajanja dejavnosti 1, 2, 3 in 16 bi nastala nova kritična pot številka 46. Ta vsebuje 
vse aktivnosti, ki se izvajajo vzporedno ob remontu in zajemajo rutinska opravila, kot so izgradnja 
delovnih odrov, šamoterska dela, razni pregledi, antikorozivna in ostala pleskarska dela. Te dejavnosti 
sledijo hitrosti izvajanja remonta in jih je možno enostavno pospešiti z dodatno delovno silo. 
 
5.1.4 Krizni managment ob malo verjetnem dogodku 
Tako kot pri vsakem projektu, lahko tudi pri vzdrževanju segmenta termoenergetskega bloka 5 pride 
do zapletov. Izbrali si bomo dogodek, ki je malo verjeten in bi izzval krizno stanje v Termoelektrarni 
Šoštanj. Pred samim opisom vzroka in posledic nekega nepričakovanega dogodka, se moramo 
opredeliti glede pomembnih pojmov. V situacijah, kjer je projekt časovno tako močno omejen, je 
izrednega pomena imeti rezervni načrt pri nastopu krize. Kaj kriza sploh pomeni? 
V Novakovem slovarčku temeljnih pojmov o kriznem komuniciranju piše, da je kriza nenačrtovana in 
nezaželena okoliščina, ki ogroža organizacijsko sposobnost preživetja, onemogoča doseganje ciljev ali 
celo obstoj organizacije. Za krizo je značilna še negotovost, saj ima kriza vsakršen izid in pomeni 
časovni pritisk, kar pomeni, da se morajo managerji v krizah še posebej hitro odločati. Nemalokrat 
kriza ogroža tudi življenje in varnost ljudi, udeleženih v kriznem dogodku. Krizi sorodna pojma sta 
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tudi incident ali začetni stadij krize in katastrofa oz. kriza in nesreča velikih razsežnosti (Novak s 
sodelavci, 2000, cit. po Jerala, T., 2004). 
Ko nastopi kriza, se podjetje zanese na znanje in izkušnje najboljšega kadra, saj je v tej situaciji čas 
dragocen in ni časa za učenje. Krizni managment je v Velikem slovarju tujk opredeljen kot stil 
vodenja, ki se ukvarja s kratkoročnimi in takojšnjimi rešitvami vprašanja. Ekipa strokovnjakov mora 
reagirati hitro in učinkovito s ciljem, da zmanjša izgube in prepreči neugodne vplive na normalno 
delovanje podjetja. 
Za krizni dogodek smo si izbrali prevoz rotorja in notranjega ohišja ST turbine v nemško mesto 
Mülheim, kjer potekata  pregled in vzdrževanje. Ta dejavnost je trajala 26 dni. V primeru, da bi prišlo 
med transportom do hujših poškodb tovora, bi vodstvo ukrepalo po naslednjem zaporedju: 
 Ustanovili bi krizni managment, na čelu katerega bi bila tehnični direktor TEŠ-a in vodja 
strojnega oddelka. 
 Najprej bi poskušali poiskati termoelektrarno s podobno nazivno močjo, ki ne obratuje več. 
Pregledale bi se možnosti odkupa rabljenega rotorja in notranjega ohišja ST dela turbine. 
Ugotovilo bi se, da zaradi prilagojenih posameznih elementov ustrezne rabljene opreme ni 
mogoče uporabiti. 
 Naročila bi se izdelava novih delov, ki bi nadomestili poškodovane. V odvisnosti od 
poškodbe, bi izredna zaustavitev (izpad proizvodnje) trajala: 
o močno poškodovan rotor z lopaticami; vsaj 12 mesec za izdelavo novega rotorja, lopatic, 
transporta in montaže 
o močno poškodovane lopatice, rotor nepoškodovan; vsaj 6 mesecev za izdelavo novih 
lopatic, transporta in montaže 
o popravilo poškodovanega rotorja in nove lopatice; vsaj 8 mesecev za popravilo rotorja, 
transport in montažo. 
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Simulacije so numerično orodje, s katerim opravimo preizkuse na računalniku. Izraz simulirati v 
splošnem pomeni prevzeti lastnosti stvarnega objekta ter posnemati njegovo delovanje, obnašanje ali 
izgled. Je tehnika izvajanja računalniških poskusov na izbranem modelu. Daje vpogled v spremembe 
stanja sistema, če se v nekih okoliščinah zunanje, vhodne vrednosti spremenijo. Preizkus vključuje nek 
matematičen ali logičen model, s katerim opisuje problem, ki ga rešujemo. S simulacijami rešujemo 
najrazličnejše probleme: obnašanje nevtrona, obnašanje konstrukcije v vetrovnem tunelu, delovanje 
telekomunikacijskega sistema, vzdrževanje konstrukcije, delovanje trga in drugo (Ambrožič T., Turk 
G., 2000). 
Simulacije so edino možno sredstvo za rešitev problema, če velja: 
 resnične preizkuse je prezapleteno narediti ali so predragi; 
 problem lahko opišemo z matematičnim modelom, vendar enačb ne znamo rešiti analitično. 
 
Simulacija ni orodje za iskanje optimalne rešitve, temveč postopek za ugotavljanje primernosti 
razpoložljivih alternativ (Kukavica,V., 2005). 
 
6.1 Metoda Monte Carlo 
V okviru te diplomske naloge si bomo pri izvajanju simulacijah pomagali z metodo Monte Carlo. Za 
to metodo je značilno generiranje slučajnih vrednosti za negotove spremenljivke v mnogih 
simulacijah. Je analitična metoda, ki simulira dogajanje v resničnem življenju (Wikipedia Monte Carlo 
method, 2013). Brez uporabe simulacij smo dobili tri kritične poti skozi projekt, ki definirajo najdaljše 
trajanje projekta. Simulacije bomo uporabili za določitev verjetnosti, da se bo nek dogodek zgodil. Ta 
dogodek je vrednost trajanje projekta. Vhodni podatki bodo spremenljivke trajanja posameznih 
aktivnosti. Obseg vrednosti posameznih spremenljivk zajema tri scenarije: optimistični, pesimistični in 
najverjetnejši. Generiramo izbrane vrednosti parametrov problema in izračunamo odziv. Med 
simulacijami štejemo primere, za katere je bilo določeno trajanje projekta doseženo (     Verjetnost 
trajanja    ni nič:  
   
  
  
            (15) 
kjer je    število vseh simulacij. 
To je najpreprostejši način računa verjetnosti trajanja (Turk, G., 1994). 
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6.2 Program Pertmaster 
Program Pertmaster je osnovan na metodi Pert, ki obravnava trajanje aktivnosti kot slučajno 
spremenljivko oz. je določena z verjetnostno porazdelitvijo. Pertmaster uporablja analizo kritične poti, 
katere temeljni del je mrežni diagram, ki nam prikaže zaporedje in povezave vseh aktivnosti, ki vodijo 
do dokončanje projekta. Možen je izračun najzgodnejšega in najkasnejšega začetka ter konca vsake 
aktivnosti. Vsakemu projektu lahko izračunamo oceno tveganja, saj program uporablja metodo Monte 
Carlo, ki je opisana v prejšnjem poglavju (Rek A., 2006). 
Pertmaster je program, ki nam pomaga oceniti stopnjo tveganja pri pojavu negativnih dogodkov, ki 
lahko vplivajo na pravočasno dokončanje projekta. Program je združjiv s programi za vodenje 
projektov Primavero in MS Project in nam omogoča določanje realnejših stroškov, potrebnih količin 
virov in rokov zaključka projekta. Pertmaster preračuna celoten projekt z upoštevanjem tveganja 
trajanja aktivnosti ter tveganje pri virih aktivnost (treba je izbrati maksimalno in minimalno količino 
enot enot vira pri izvajanju aktivnosti) in dobljeni rezultati se lahko avtomatsko prenesejo v omenjena 
programa. 
Ključna vprašanja, na katera nam Pertmaster lahko poda odgovore, so: 
 Kolikšna je verjetnost, da bo projekt zaključen ob določenem roku? 
 Kdaj bo projekt najverjetneje zaključen? 
 Katere so kritične aktivnosti, ki bi vplivale na zamudo na projektu? 
 Pove nam, kako vpliva obstoj neke aktivnosti in njeno pravočasno dokončanje na celoten 
projekt. 
 
6.2.1 Aktivnosti v programu Pertmaster 
Eden glavnih elementov v programu Pertmaster so aktivnosti, ki skupaj sestavljajo celoten projekt. 
Določiti jim moramo pomen, vlogo, medsebojne povezave. Določiti jim moramo čim več lastnosti, saj 
lahko tako izkoristimo prednosti programa in dobimo bolj realne rezultate. 
Najpogosteje aktivnostim določimo trajanje, potrebe po virih in stroške. Tveganje oz. negotovost 
glede posameznih atributov aktivnosti lahko podamo v obliki stohastičnih vrednosti – z verjetnostno 
porazdelitvijo vrednosti posameznega atributa. V tej diplomski nalogi bomo preverili le trajanje 
kritičnih poti, saj je to ključnega pomena. 
Pajevič, D. 2014, Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. 41 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo. 
 
 
Pertmaster pozna pet tipov aktivnosti: 
 normalno aktivnost, 
 združeno aktivnost, 
 mejnik, 
 aktivnost spremljanja in 
 krovno aktivnost. 
Normalna aktivnost predstavlja neko določeno aktivnost z določenim trajanjem. V našem primeru je 
to montaža izolacije. 
Združena aktivnost je aktivnost, ki je sestavljena iz podaktivnosti in povzema njihove podatke. 
Revizija srednjetlačne turbine zajema normalne aktivnosti montaža izolacije, transport turbine v 
Mülheim, gradnjo delovnih odrov itd. Prikaz podaktivnosti in njihovih nivojev ni omejeno. Združena 
aktivnost se uporablja za: 
 prikaz podprojektov, 
 lažji prikaz strukture projekta, 
 seštevanje virov in stroškov določene skupine aktivnosti, 
 prikaz vpliva dodajanja in odvzemanja podaktivnosti na celoten projekt, 
 prikaz začetka in konca trajanja določene skupine aktivnosti in 
 ravnanje z viri, ki pripadajo podaktivnostim. 
Slika 8: Prikaz združene aktivnosti in njenih podaktivnosti 
 
Mejnik se uporablja za določanje pomembnih datumov oziroma dogodkov v projektu.  Normalna 
aktivnost, ki ima trajanje nič. Uporablja se lahko za: 
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 označevanje začetka in zaključka projekta, 
 označevanje datuma začetka in in konca faze projekta in 
 označevanje datuma, ko morajo biti določene aktivnosti zaključene. 
Aktivnost spremljanja omogoča spremljanje začetka, konca in trajanja izbranih aktivnosti. Podobna 
je združeni aktivnosti, a sta med njima tudi pomembni razliki: 
 aktivnosti vključene v aktivnost spremljanja so izbrane s filtrom, 
 aktivnost spremljanja se ne more povezati z drugimi aktivnostmi in 
 aktivnosti spremljanja ne moremo dodajati virov. 
Aktivnost spremljanja podaja za svoje aktivnosti naslednje podatke: 
 najzgodnejši začetek in najkasnejši konec, 
 celotne stroške in  
 povprečen odstotek izvršitve. 
Krovna aktivnost je aktivnost, s katero lahko opišemo lastnosti, ki so skupne določeni skupini 
aktivnosti. Z njo lahko prikažemo njihovo skupno trajanje. Omogoča vnos posrednih stroškov, ki niso 
pripisani nobeni od aktivnosti v tej skupini in so npr. enakomerno razporejeni čez celotno trajanje 
izvedbe aktivnosti iz te skupine ter so odvisni od trajanja aktivnosti, npr. stroški postranske 
organizacije. Krovna aktivnost je lahko povezana z drugimi aktivnostmi. Začetek krovne aktivnosti je 
najzgodnejši datum začetka vseh aktivnosti, povezanih z začetkom krovne aktivnosti. Konec krovne 
aktivnosti je najpoznejši datum konca vseh aktivnosti, povezanih s koncem krovne aktivnosti. Trajanje 
krovne aktivnosti se torej avtomatsko prilagodi (se podaljša ali skrajša) spremembam plana 
vsebovanih aktivnosti. Krovna aktivnost ne more računati rezervnih časov (Kroflič, M.,  2009). 
Ignorirane aktivnosti lahko Pertmaster izključi oz. jim predpiše začetek v zadnjem hipu ali jih celo 
določi kot vedno kritične aktivnosti. Ignorirane aktivnosti začasno odstranimo in vse povezave, viri in 
stroški povezani s to aktivnostjo so ignorirani. To nam omogoči opazovanje vpliva ignorirane 
aktivnosti na trajanje projekta in na njegove stroške. 
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6.2.2 Povezave med aktivnostmi  
Aktivnosti so povezane glede na njihove začetke in konce. V Pertmastru so na voljo štirje tipi povezav 
med aktivnostmi. 
 Konec – začetek (ang. »Finish to Start«): 
Aktivnost se ne more začeti, dokler se ne konča predhodna aktivnost: 
 
 Začetek – začetek (ang. »Start to Start«): 
Aktivnost se ne more začeti, dokler se ne začne druga aktivnost: 
 
 Konec – konec (ang. »Finish to Finish«): 
Aktivnost se ne sme končati, dokler se ne konča druga aktivnost: 
 
 Začetek - konec (ang. »Start to Finish«): 
Aktivnost se ne sme končati, dokler se ne začne druga aktivnost: 
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Aktivnost se mora začeti ali končati, preden se začne druga aktivnost. Samo z do sedaj navedenimi 
povezavami ne moremo dovolj natančno opisati povezave med aktivnostmi. Aktivnosti se lahko 
začnejo še pred koncem drugih aktivnosti, ne pa ravno pred njimi oz. istočasno. Kot primer lahko 
navedemo revizijo visoko in srednje tlačnih ventilov. Demontaža hidravličnega in parnega dela kotla 
poteka z zamikom glede na aktivnost gradnje delovnih odrov. To naredimo tako, da podamo število 
dni potrebnega preteka časa med začetkom ene in pričetkom druge aktivnost. 
 
6.2.3 Prikaz povezav med aktivnostmi 
Za sledenje povezavam med aktivnostmi se uporablja logična shema. V Pertmastru sta možna dva 
prikaza: 
 gantogram in 
 mrežni diagram 
Gantogram grafično prikazuje aktivnosti oz. njihova trajanja kot trakove (dolžina traka ponazarja 
trajanje). Nazorno prikazuje povezave (puščice) med aktivnostmi, mejnike, krovne aktivnosti, 
združene aktivnosti, kritične aktivnosti itd. Informacije o aktivnostih prikazuje grafično z blokovnim 
diagramom in tudi v stolpcih (imena aktivnosti, njihovo najverjetnejše trajanje, stroške, itd.). Preko 
tega prikaza vnašamo in spreminjamo podatke (Rek, A., 2006) 
Mrežni diagram je podoben gantogramu, nima pa prikaza po stolpcih. Preko njega lahko tudi 
vnašamo in spreminjamo projekt. Uporablja se za natančen prikaz povezav med aktivnostmi. Le-ta je 
bolj nazoren kot pri gantogramu. 
Slika 9: Prikaz povezav med aktivnostmi 
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V okviru diplomske naloge ne bomo obravnavali virov, ker nam ni uspelo pridobiti teh podatkov. 
Vseeno jih bomo na kratko omenili, saj so pomemben element programa. 
Za izvajanje aktivnosti so pomembni viri. Kot vir običajno navajamo ljudi, opremo, material in 
stroške. Vsaki aktivnosti lahko pripišemo vire. Pertmaster z vključevanjem virov omogoča: 
 oceno kdaj bodo določeni viri v življenskem ciklu projekta potrebni, 
 oceno stroškov aktivnosti, skupin aktivnosti in celotnega projekta, 
 reguliranje virov in ugotavljanje vpliva reguliranja virov na stroške projekta, 
 sledenje stroškom projekta in 
 oceno denarnega toka projekta. 
 
6.2.5 Vključevanje tveganja 
Pertmaster omogoča izvedbo analize tveganja v projektu. Z njo lahko določimo verjetnost dokončanja 
projekta v določenem času. Tveganje temelji na trajanju aktivnosti. Vsaka aktivnost ima določeno 
optimistično, najverjetnejše in pesimistično trajanje. Če analiza tveganja ni vključena, potem 
optimistično in pesimistično trajanje ni uporabljeno. Brez analize tveganja Pertmaster določi eno 
možno pot, po kateri bo projekt potekal. Z uporabo analize tveganja pa Pertmaster analizira veliko 
možnih izidov (Kroflič, M., 2009). 
Slika 10: Določitev optimističnega, pesimističnega in najverjetnejšega časa 
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Najprimernejšo porazdelitev izberemo na podlagi izkušenj oz. tipa aktivnosti. Izbiramo lahko med 
naslednjimi porazdelitvami: Beta Pert, Comulative, Discrete, Enhanced, General, Lognormal, 
Modified Beta Pert, Normal, Triangle, Trigen in Uniform. Priporočljivo je razmisliti in izbrati 
primerno porazdelitev glede na razmerje med minimalnim (min), maksimalnim (max) in 
najverjetnejšim (ml) trajanjem aktivnosti. 
 
6.2.7 Tveganje pri projektih 
Pri velikem številu medsebojno povezanih aktivnosti nastopi tveganje, da bomo projekt pravočasno 
izpeljali. Z analizo tveganja prepoznamo najkasnejše in najzgodnejše začetne in končne datume, ki 
nam omogoči izdelavo plana odziva na projektno tveganje. 
Da lahko analizo izvedemo, moramo vstaviti čimveč natančnih podatkov glede trajanja aktivnosti. 
Določimo minimalno, maksimalno in najverjetnejšo oceno trajanja aktivnosti in njihovo porazdelitev. 
Potrebno je tudi predpisati potrebne korelacije in logične povezave med aktivnostmi. 
Ko aktiviramo analizo tveganja, le ta večkrat simulira projekt. Naredimo lahko mnogo iteracij, vsaka 
iteracija predstavlja eno možno pot skozi projekt. Za simulacijo se pri analizi tveganja uporablja 
metoda Monte Carlo, ki je bila opisana v prejšnjem podpoglavju. Analiza tveganja vključuje vse 
aktivnosti s podanimi tveganji. Trajanje se nastavi med minimalnim in maksimalnim časom. Pri vsaki 
iteraciji se računa končni datum. Podatki se sproti shranjujejo in s ponovitvami dobimo statistične 
rezultate. Po analizi je potrebno rezultate prebrati, preveriti njihovo smiselnost in predstaviti. Nazorno 
jih predstavimo s histogramom tveganja, z diagramom in z grafičnim prikazom razpršenosti (Rek, A., 
2006). 
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6.3 Simulacija trajanja projekta vzdrževanja bloka 5 v programu Pertmaster 
6.3.1 Podatki za izvedbo simulacije v programu Pertmaster 
V program smo enako kot v Microsoft Project vpisali vse aktivnosti, njihovo trajanje in medsebojne 
povezave. Dodali smo dva mejnika, začetek in konec remonta. Ustvarili smo 6 krovnih aktivnosti, ki 
vsebujejo podaktivnosti in potekajo sočasno med remontom. Časi trajanja krovnih aktivnosti so se 
ujemali z podatki pridobljenimi iz Termoelektrarne Šoštanj. 
Tveganje pri pravočasnem dokončanju posameznih aktivnosti in projekta smo upoštevali tako, da smo 
vsaki aktivnosti določil optimistični, pesimistični in najverjetnejši čas trajanja. Verjetnostni tip 
porazdelitve aktivnosti je beta pert porazdelitev. 
Za izvedbo analize tveganja moramo podati število iteracij, ki naj jih program opravi. Večje kot je 
število iteracij, večja je zanesljivost dobljenih rezultatov. Določimo tudi, da program po opravljeni 
analizi izračuna vpliv trajanja (ang. »calculation of duration sensitivity«).  
 
6.3.2 Histogram trajanja celotnega projekta 
Po končanih simulacijah lahko rezultate prikažemo v obliki histogramov. Na sliki 11 imamo histogram 
trajanja celotnega projekta, ki nam pove, kolikšna je verjetnost, da bo projekt zaključen do določenega 
roka. Rezultati nam pokažejo, da bi projekt s temi predpostavkami najhitreje zaključili v 116 dneh, 
vendar je verjetnost 1 %. Najdaljše trajanje je 147 dni. Po metodi CPM z determinističnimi vrednostmi 
trajanja aktivnosti, smo dobili najdaljše trajanje 131 dni. Po simulacijah sodeč, je verjetnost 60 %, da 
se takrat projekt konča. 
Slika 11: Histogram trajanja celotnega projekta po beta pert porazdelitvi 
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Če primerjamo rezultate simulacije v programu Pertmaster z rezultati, ki smo jih dobili po metodi 
PERT, vidimo da večjih razlik ni. Do odstopanja največ dan, dva pride pri višjih verjetnostih 
dokončanja projekta. Pri 70 % verjetnosti dokončanja projekta dobimo po metodi PERT dolžino 
trajanja projekta 133 dni, kar je en dan več kot rezultat pri simulaciji.  
 





10 125  125 
20 127  127 
30 128  129 
40 129  130 
50 130  131 
60 131  132 
70 132  133 
80 134  135 
90 136  137 
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6.3.3 Histogram zaključnega datuma aktivnosti 
Histogram trajanje projekta oz. posamezne aktivnosti, nam daje enake informacije kot histogram 
zaključnih datumov, gre le za drugačen zapis podatkov na abscisni osi. Spodnja slika nam pove, da je 
70% možnosti, da se dela pri demontaži zunanje in notranjega ohišja ter rotorja končajo ob 
predvidenem datumu. 
Slika 12: Histogram zaključnega datuma posamezne aktivnosti 
 
6.3.4 Histogram rezervnega časa aktivnosti 
Prikaz tega histograma je smiselen le za aktivnosti, ki niso kritične. Pokaže nam verjetnost, da bo 
aktivnost imela določen rezervni čas trajanja. 
Slika 13 prikazuje histogram rezervnega časa aktivnosti demontaža zunanjega in notranjega ohišja ter 
rotorja. Vidimo lahko, da je 5% verjetnost, da bo rezervni čas krajši kot 11 dni. To pomeni, da ima 
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Slika 13: Histogram rezervnega časa posamezne aktivnosti 
 
6.3.5 Diagram indeksa kritičnosti 
Diagram prikazuje in razvrsti aktivnosti glede na pomembnost, občutljivost in kritičnost trajanja. Vsi 
izračunani indeksi so prikazani z izpisanimi odstotki vrednosti za posamezno aktivnost. 
Indeks kritičnosti prikazuje, kako pogosto je bila med analizo aktivnost na kritični poti. Na sliki 
vidimo 6 aktivnosti, ki imajo verjetnost večjo od 90 %, kar pomeni da so bile te aktivnosti med analizo 
tveganja vključene v skoraj vse kritične poti. Višji kot je indeks aktivnosti, večja je verjetnost, da bodo 
te aktivnosti krive za zamujanje projekta. 
Slika 14: Diagram indeksa kritičnosti 
 
Pajevič, D. 2014, Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. 51 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo. 
 
 
6.3.6 Diagram občutljivosti trajanja 
Občutljivost trajanja prikazuje vrednost korelacij med trajanjem projekta in trajanjem aktivnosti. 
Na spodnji sliki, sliki 15, so prikazane aktivnosti z najvišjimi vrednostmi občutljivosti trajanja. 
Aktivnost predhodna in pripravljalna dela ima najvišjo verjetnost, da bo vplivala na trajanje projekta, 
saj je prva aktivnost iz katere izhajajo vse druge. Opazimo lahko tudi, da so aktivnosti z najvišjimi 
vrednostmi občutljivosti trajanja, uvrščene tudi na diagram indeksa kritičnosti. Razberemo lahko, da 
oba grafa prikazujeta aktivnosti, ki lahko najbolj vplivajo na morebitne zamude pri projektu. 
Slika 15: Diagram občutljivosti trajanja 
 
6.3.7 Diagram pomembnosti trajanja 
Pomembnost trajanja je zmnožek indeksa kritičnosti in občutljivosti trajanja. Na sliki 16 vidimo, da so 
predhodna in pripravljalna dela najpomembnejša za trajanje celotnega projekta in za morebitne 
zamude. Ta rezultat je pričakovan, saj je to aktivnost z najvišjim indeksom kritičnosti in najvišjo 
občutljivostjo trajanja. Tudi v blokovnem planu se vidi, da je skoraj najdlje trajajoča in tudi njena 
naslednica, gradbena in obrtniška dela, sodi med kritične aktivnosti. 
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Slika 16: Diagram pomembnosti trajanja 
 
6.3.8 Uporaba korelacije med aktivnostmi 
Trajanja aktivnosti so lahko medsebojno povezana. Rečemo, da so v medsebojni korelaciji. Korelacija 
ali korelacijski koeficient je številska mera, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh 
spremenljivk. Tako lahko trajanje ene aktivnosti pogojuje trajanje druge. 
Korelacija je lahko pozitivna ali negativna. Primer pozitivne korelacije sta dve podobni aktivnosti, za 
katere so izkušnje pokazale, da obstaja velika verjetnost, da zaradi dolgega trajanja ene aktivnosti, 
traja dolgo tudi druga. Negativna korelacija pa je nasprotje pozitivne, če bo ena aktivnost trajala dlje, 
bo druga krajša. Korelacija pomaga pri izogibanju nerealnim situacijam. Izognemo se primeru, ko se 
ena aktivnost konča hitro, druga pa traja dolgo. 
Korelaciji med tveganji se poda vrednost med  1 ( 100 %) in 1 (100 %). S to vrednostjo določimo 
kako tesno so tveganja povezana oz. kako tesno si med seboj sledijo. Če trajanje ene aktivnosti vedno 
sledi trajanju druge aktivnosti, vzamemo 100 % korelacijo. 
Korelacijo smo dodelili dvema paroma aktivnostim, da bi preverili njen vpliv na trajanje posameznih 
dejavnosti. Antikorozivna zaščita in ostala pleskarska dela sledijo šamoterskim delom. Soodvisnost 
trajanja med obema aktivnostima je velika (0,90), saj so šamoterska dela predhodnik pleskarskim 
delom na vseh vidnih površinah. Druga korelacija je med aktivnostima pregled razvoda kurilnega 
sistema in remontom ventilatorja podpiha NG. Tu smo predvideli negativno korelacijo, kar pomeni, da 
bi hiter in površen pregled razvoda kurilnega sistema podaljšal trajanje remonta ventilatorja podpiha 
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NG. Iz spodnje slike lahko vidimo, da graf nakazuje obratno sorazmerje, pri povečani vrednosti na osi 
x se zmanjša vrednost na osi y. 
a b 
Slika 17: Prikaz dveh različnih korelacij med trajanjem aktivnosti 
 
Program nam prikaže grafa razpršenosti. Levi graf ima pozitivno korelacijo (0,90), desni graf pa 
negativno ( 0,60). Število točk na grafu je enako številu iteracij, ki so bile izvedene v analizi 
tveganja. 
Po spremembi, da dve aktivnosti pogojujeta trajanje drugih dveh aktivnosti, smo še enkrat zagnali 
simulacijo. Rezultati so naslednji. 
Pri aktivnosti AKZ in ostalih pleskarskih delih bomo prikazali histogram zaključnega datuma in 
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Slika 18: Zgornja dva histograma, (a) in (b) prikazujeta stanje pred korelacijo, spodnja dva, (c) in (d) pa 
stanje po uvedbi korelacije z aktivnostjo Šamoterska dela 
Iz primerjave histogramov vidimo, da pozitivna korelacija s predhodno aktivnostjo vpliva na 
verjetnost, da se bo aktivnost končala na kasnejši datum. Po uvedbi korelacije, se bo aktivnost z 
verjetnostjo 0,80 končala 13.7., kar je en dan kasneje, kot pred uvedbo korelacije. Sklepamo, da velika 
odvisnost z aktivnostjo, ki se prične prej, zamakne datum dokončanja. Pri histogramu trajanja 
aktivnosti zavzame enake vrednosti, zmanjša se le verjetnost, da bo aktivnost zasedla najbolj 
pesimistično vrednost trajanja dejavnosti, 56 dni ( iz 0,32 na 0,08). Pri aktivnosti Remont ventilatorja 
podpiha NG smo podali negativno korelacijo ( 0,60) z aktivnostjo. Pregled razvoda zraka kurilnega 
sistema. Predvideli smo, da bi površen pregled lahko povzročil, da se kakšna napaka prezre in bi s tem 
podaljšali sam remont ventilatorja. 
S histogrami rezervnega časa in trajanja aktivnosti bomo ugotavljali spremembe. 
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Slika 19: Zgornji sliki, (a) in (b), prikazujeta histograma pred uvedbo korelacije, spodnji, (c) in (d), pa 
histograma aktivnosti Remont ventilatorja podpiha NG po uvedbi korelacije 
Uvedba negativne korelacije z dolgotrajno aktivnostjo. Pregled razvoda zraka kurilnega sistema nam 
zmanjša vrednost trajanja rezervnega časa. Če je prej veljalo, da je verjetnost 1, da bo rezervni čas 
krajši od 15 dni, se po uvedbi korelacije doseže ta verjetnost že pri 13 dneh. Razpon trajanja 
dejavnosti Remont ventilatorja podpiha NG, se je z negativnim pogojevanjem z dolgo trajajočo 
aktivnostjo zmanjšal. Pred tem je trajanje dejavnosti zajemalo verjetnosti za vrednosti od 32 do 42 dni, 
zdaj pa le od 34 do 42 dni. Zaradi odvisnosti se poveča verjetnost, da bo aktivnost trajala en dan manj, 
saj doseže verjetnost 0,8 že pri 39 dneh.  
Uvedba korelacij ni vplivala na trajanje in zaključne datume celotnega projekta.  
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6.4 Simulacija trajanja kritičnih poti v programu Mathematica 
Da bi preverili skladnost rezultatov pridobljenih v programu Pertmaster in po metodi PERT, smo 
simulirali trajanje treh najdaljših poti skozi projekt v programu Mathematica. Podroben opis izvedene 
simulacije je v prilogi A. 
Za izvedbo simulacije v programu Mathematica smo potrebovali zaporedje dejavnosti, ki nastopajo na 
treh najdaljših poteh in njihove optimistične, pesimistične in najverjetnejše ocene časa trajanja. 
 
Preglednica 14: Čas trajanja najdaljših poti in njihovo zaporedje dejavnosti 
 
Preglednica 15: Ocene časov trajanja dejavnosti na najdaljših poteh skozi projekt 
  














Dejavnost optimistični čas najpogostejši čas pesimistični čas pričakovani čas
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7 Izpraznitev premoga in čiščenje bunkerjev 1 2 days 3 2
8 Izpraznitev premoga iz dodelilnikov 1 1 day 2 1
9 Nižanje temperature pare 1 1 day 2 1
10 Zaustavitev bloka 5 0 days
11 Prisilno hlajenje TBA 2 3 days 4 3
12 Demontaža izolacije ST in NT turbine 1 1 day 2 1
13 Revizija ST dela turbine 48 days
14    Začetek revizije ST dela turbine 0 days
15    Gradnja delovnih odrov 1 2 days 4 2
16    Demontaža zunanjega in notranjega ohišja ter rotorja 6 7 days 9 7
17    Transport v Mulheim in delo na rotorju 21 26 days 34 26
18    Montaža rotorja in ohišij, meritve 8 10 days 14 10
19    Montaža izolacije 1 2 days 3 2
20    Zamik glede na dejavnost 17 4 5 days 5 5
21    NDT kontrola (IMT) 17 22 days 30 23
43 Centriranje turbine 2 3 days 7 3
44 Nastavitve ventilov turbine, regulacije (IBS) 3 4 days 7 4
45 Remont dimno-zračnega sistema (področje SS2) 64 days
46    Začetek remonta dimnozračnega sistema 0 days
47    odstranjevanje pepela in žlindre 3 4 days 5 4
48    Delovni odri v lijaku kotla 2 3 days 7 3
49    Izdelava ostalih delovnih odrov v kotlu 5 6 days 10 7
62    Suho čiščenje E.F. 1 2 days 3 2
63    Pranje E.F. 1 2 days 3 2
65    Remont RECI kanalov 38 43 days 51 43
67    Balansiranje ventilatorja RECI 2 4 days 5 4
82    Preizkušanje kurilnega ter dogorevalnega sistema 5 6 days 7 6
91    Zagon bloka 5 0 1 1 1
92    Konec remonta 0
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Slika 20: Grafi verjetnosti dokončanja projektov po simulacijah v Pertmasterju in Mathematici (beta pert 
porazdelitev) ter po metodi Pert 
 
Rezultati v Mathematici nam prikažejo večja odstopanje, saj smo dobili 50% verjetnost dokončanja 
remonta pri trajanju projekta 135 dni; v programu Pertmaster je ta rezultat 130 dni, po metodi PERT 
pa 131 dni. Razlike so manjše pri koncu grafa, ki kaže najdaljše možno trajanje projekta, ko bo remont 
100% dokončan. Po simulacijah v Mathematici je ta vrednost 147 dni, po metodi PERT 145 in po 
programu Pertmaster 147 dni. 
Do večjih odstopanj oz. daljših trajanj remonta pride zato, ker program Mathematica in program za 
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6.5 Analiza simulacij s porazdelitvijo beta pert 
Pri uporabi programa Pertmaster smo se seznanili z natančnim in preglednim planiranjem projekta, 
potekom aktivnosti in možnostmi vključevanja tveganj v projekt. Za simulacijo projekta se uporablja 
Monte Carlo metoda, s katero se izračunajo verjetnosti rezultatov, ki se prikažejo v obliki histograma, 
tornado grafa in grafa razpršenosti. Sam program je primeren za velike gradbene projekte, saj z 
različnimi tipi aktivnosti in povezav med njimi omogoča razdelitev na podprojekte. 
S programom Pertmaster smo simulirali projekt remonta bloka 5 leta 2011. Vhodni podatki so bile 
spremenljivke trajanja posameznih aktivnosti, ki smo jih pridobili od gradbenega in strojnega sektorja 
TEŠ. Za možno območje trajanja aktivnosti smo izbrali beta porazdelitev. Simulacija projekta je 
obsegala sto tisoč iteracij, vsaka iteracija predstavlja eno možno pot skozi projekt. Za rezultat smo 
dobil verjetnost dogodka, trajanja projekta.  
Histogram trajanja projekta je potrdil rezutalte pridobljene z metodo PERT.  S tem smo dokazali, da je 
pričakovana kritična pot najdaljša pot skozi mrežni diagram in da so trajanja aktivnosti enaka njihovim 
pričakovanim trajanjem. Tudi iz ostalih grafov in histogramov smo dobili potrditve hipotez, ki so nam 
jih začrtali metodi CPM in PERT. Tornado graf kritičnosti je pokazal aktivnosti z vrednostjo 90% in 
več, ki smo jih prej prepoznali kot aktivnosti brez pomičnosti na vseh treh kritičnih poteh. 
Simulacije v programu Mathematica so odstopale pri 50% verjetnosti dogodka za 5 dni od simulacij v 
programu Pertmaster. Zaradi odstopanj smo se odločili, da točnost podatkov preverimo še v 
simulacijah s trikotno porazdelitvijo, z uporabo obeh omenjenih programov. 
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6.6 Simulacije s trikotno porazdelitvijo 
Zaradi neskladja med rezultati v programu Pertmaster in Mathematica, smo v obeh programih izvedli 
simulacije z uporabo druge porazdelitve. S tem smo želeli dokazali predpostavko, zakaj so bili 
rezultati v prejšnjih simulacijah različni in potrditi točnost vnešenih podatkov. 
 
 
Slika 21: Trikotna porazdelitev pri dejavnosti antikorozivna zaščita in ostala pleskarska dela 
 
Trikotna porazdelitev je pogosto uporabljena, saj lahko v intervalu navedemo tudi najverjetnejšo 
vrednost, ki jo lahko zavzame slučajna spremenljivka. Ta predpostavka daje trikotno obliko gostoti 
verjetnosti. Na zgornji sliki lahko vidimo, da je zelo majhna verjetnost, da bo aktivnost zavzela 
pesimistično vrednost 44 dni, največje verjetnosti pa se gibljejo okoli 54 dni, saj smo tako 
predpostavili. 
S simulacijami s trikotno porazdelitvijo smo dobili pri 50 % verjetnosti dokončanja projekta vrednost 
141 dni. Trikotna porazdelitev je glede na beta pert porazdelitev podaljšala trajanje projekta, saj so 
najverjetnejše vrednosti bile bližje pesimističnim ocenam trajanja posameznih dejavnosti, kar je pri 
trikotni porazdelitvi bolj izrazito upoštevano. Projekt bo najverjetneje končan po 146 dneh (80 % 
verjetnost). 
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Slika 22: Histogram trajanja celotnega projekta po trikotni porazdelitvi 
 
Točnost rezultatov simulacij v programu Pertmaster smo potrdili z rezultati iz programa Mathematica. 
Trajanje projekta pri določenih verjetnostih je skladno, odstopanja so največ en dan v prid programa 
Pertmaster. Proti verjetnosti 1 odstopanja narastejo na pet dni, kar pa potrdi našo domnevo, da morajo 
biti trajanja po simulacijah daljša v programu Pertmaster kot pa v programu Mathematica. V slednje 
simuliramo samo tri poti, medtem ko Pertmaster simulira vrednost trajanja projekta v okviru vseh 46 
dni in zato obstaja večja verjetnost, da se projekt podaljša zaradi več možnih kritičnih poti. 
Slika 23: Graf verjetnosti trajanja s trikotno porazdelitvijo; grafično sta predstavljeni simulaciji v 























Čas trajanja projekta (dni) 
Mathematica
Pertmaster
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Diplomska naloga obravnava projekt vzdrževanja bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj. Sam projekt je 
zelo kompleksen in sestavljen iz velikega števila dejavnosti, ki so med seboj odvisne in povezane. 
Na primeru vzdrževalnih del iz leta 2011 smo z metodo kritične poti ugotovili kritične dejavnosti in 
grobo oceno trajanja projekta. Seznanili smo se s kritičnimi dejavnostmi, ki nastopajo v projektu ter s 
tremi potmi, ki določajo trajanje projekta. Ugotovili smo, da je ta metoda uporabna pri projektih, kjer 
so dejavnosti točno definirane in ni tveganj, kar je za gradbene in strojne projekte malo verjetno. 
Primernejša operacijska metoda je tehnika ocene in preverjanja programa (PERT), saj za svojo analizo 
trajanja projekta uporablja ocene časa trajanja dejavnosti. Projekti v gradbeništvu so kompleksni, 
tvegani in zajemajo veliko spremenljivk, ki jih je potrebno upoštevati, zato je edino pravilno, da glede 
na pretekle izkušnje za vsako dejavnost podamo pesimistično, optimistično in najverjetnejšo oceno 
trajanja dejavnosti. Glede na podane ocene Gradbenega sektorja iz TEŠ smo lahko izračunali 
verjetnost, da bo projekt pravočasno končan. Ugotovili smo, da če se dejavnosti skrajšajo za 11 dni,  je 
96 odstotna verjetnost, da bo projekt pravočasno končan. Krajšanje bi zajemalo dvoizmensko delo in 
stroške v višini petdeset tisoč evrov. 
Rezultate, pridobljene z operacijskimi metodami, smo še nadgradili s simulacijami v programu 
Pertmaster in Mathematica. Program Pertmaster se nam je zdel zelo koristen in uporaben pri 
planiranju večjih projektov in računanju trajanja dejavnosti ter končnega datuma. Vsak projektni 
managment bi moral uporabljati računalniško podporo, ki jo nudijo programi kot je Pertmaster, saj bi s 
tem predčasno predvideli vsa tveganja in odpravili njihov negativni vpliv na čas trajanja in stroške 
projekta. Program je potrdil verjetnosti dokončanja projekta pridobljene z metodo PERT, saj rezultati 
odstopajo samo za en dan. Pri Mathematici je prišlo do odstopanja par dni, saj programa drugače 
obravnavata beta pert porazdelitev. Da smo preveril točnost podatkov, smo simulirali trajanje projekta 
v obeh programih še s trikotno porazdelitvijo, ki je potrdila domnevo. Sama verjetnost zaključka 
projekta v predvidenem času se je zmanjšala, saj so strokovnjaki s TEŠ-a iz slabih izkušenj dajali 
najverjetneje čase trajanja bližje pesimističnim kot optimističnim ocenam časa trajanja. 
Končna ugotovitev je, da bi zaposleni v Termoelektrarni Šoštanj morali vsako vzdrževanje 
termoenergetskih blokov arhivirati v digitalni obliki ter jih obdelati s primerno računalniško podporo. 
Čeprav vzdrževanja zajemajo obilico dejavnosti, so to večinoma rutinska opravila, ki se ponavljajo 
vsake štiri leta in bi lahko na osnovi preteklih izkušenj skrajšali njihovo trajanje ter racionalizirali 
stroške vsakokratnega remonta. 
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PRILOGA A: PODROBEN IZPIS IZ PROGRAMA MATHEMATICA; BETA PERT 
PORAZDELITEV 
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PRILOGA B: PODROBEN IZPIS IZ PROGRAMA MATHEMATICA; TRIKOTNA 
PORAZDELITEV 
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